

Dodatek č. 2**ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce hotelového open lobby“**

č. 2022-08639

dodatek č.2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 6502790257/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. CAPEXUS s.r.o.

se sídlem: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 24131326

DIČ: CZ24131326, plátce DPH

zastoupená: Ing. Danielem Matulou, Mgr. Karlem Konečným, Ing. Blankou Marešovou, jednatelem, přičemž Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatele

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 123-6630440227/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 181449

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne **31.8.2022** Smlouvu o dílo „**Rekonstrukce hotelového open lobby**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a implementace rekonstrukce hotelového open lobby pro Hotel Holiday Inn. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla týkající se zejména tzv. Zimní zahrady Hotelu Holiday Inn dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem úpravy rozsahu DÍLA a souvisejících dopadů uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

I.**Předmět dodatku**

- 1.1 Vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku, vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková cena plnění dle tohoto Dodatku nepřesahuje úvodní ceny předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla (specifikovaného v čl. 4. Smlouvy a příloze č. 1 Smlouvy), přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3 Méněpráce tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Přehled změnových listů

Příloha č. 1.1 **ZL č. 13** Podhledy

Příloha č. 1.2 **ZL č. 14** Čistící zóna, automatické dveře D22, elektrotvárače, požární předěl do oranžerie, prosklené konstrukce, automatické dveře do kuchyně, přepláštění D04 a D10, fasádní prvky O1 – O3

Příloha č. 1.3 **ZL č. 15** Náklady nad rámec VŘ – Skleněná tabule do vinotéky, Doplnění loga – boční recepce

Příloha č. 1.4 **ZL č. 16** Tepelná clona – To Go Café

Přílohy č. 1.5 **ZL č. 17** Zeleň

Příloha č. 2. – Harmonogram prací

Příloha č. 2.1 HMG KCP– Holiday Inn aktualizace 1. etapa

Příloha č. 2.2 HMG KCP – Holiday Inn aktualizace 2. etapa

V Praze dne 31/1/2023

V Praze dne 03. 01. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Lenka Žlebková

Generální ředitelka

Kongresového centra Praha, a.s.



Ing. Daniel Matula

jednatel

CAPEXUS s.r.o.



Ing. Blanka Marešová

jednatel

CAPEXUS s.r.o.