

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004661

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0645

pro veřejnou zakázku: **I/43 Troubsko/D1 – Bořitov, TES**

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace

datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

tvorící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Dne 28. 7. 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004661, č. smlouvy Zhotovitele: 2021/0645 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „I/43 Troubsko/D1 – Bořitov, TES“ (dále jen „Zakázka“).
- 1.2 Dodatek č. 1 řeší požadavek na zpracování dopravního zatížení a dopravní prognózy TES v návaznosti na Dopravní model současného stavu, který bude aktualizován a kalibrován na výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2020 – 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že Dopravní model byl zpracováván třetí stranou, bylo nezbytné lhůtu plnění adekvátně posunout o dobu potřebnou na zpracování získaných údajů do TES.
Součástí plnění jsou Dodatečné služby spočívající v:
 - aktualizaci hlukové a rozptylové studie, které budou reflektovat aktuální intenzity a budou součástí plnění v rámci odevzdání čistopisu se zpracovanými připomínkami objednatel,
 - zpracování rizikové analýzy větrání v tunelech Bystre I a II, která bude zahrnovat koncept návrhu větrání v tunelech (normální jednosměrný provoz, MU s požárem), posouzení větracího systému při obousměrném provozu (mimořádný provoz) a předběžnou analýzu rizik včetně návrhu možných opatření pro snížení rizik. Analýza rizik bude odevzdána v rámci odevzdání čistopisu se zpracovanými připomínkami objednatel.
- 1.3 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za poskytování plnění dle Smlouvy a úpravě doby plnění.
- 1.4 Zadání dodatečných služeb zhotoviteli na základě dodatku č.1 ke stávající Smlouvě je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ), resp. se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017. Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku II Předmět plnění Smlouvy, ve vazbě na přílohu č. 1 Smlouvy – specifikace předmětu plnění, v jejichž rámci se do relevantních ustanovení doplňuje vyhotovení aktualizace hlukové a rozptylové studie a vypracování rizikové analýzy větrání v tunelech Bystřice I a II.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení **Článku 2. Cena za poskytování plnění, odst. 1 a až 4 Smlouvy se mění tak**, že původní znění tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se novým:

Původní znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
2 997 200,00	629 412,00	3 626 612,00

(dále jen „cena plnění“).

2. *Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.*
3. *Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.*
4. *Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.*

Nové znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
3 692 810,00	775 490,10	4 468 300,10

(dále jen „cena plnění“).

2. *Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1.*
3. *Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.*

4. Platby a platební podmínky dle přílohy C Zvláštních obchodních podmínek, které jsou přílohou Rámcové dohody ze dne 25.9.2020, budou ve vztahu ke změnám Lhůt plnění dle čl. 2.3. tohoto Dodatku č. 1 upraveny následovně:

- cena za TES (vyjma položek níže uvedených) bude uhrazena po odevzdání konceptu TES
- cena za analýzu studie ekonomické efektivnosti a cena za Dodatečné služby bude uhrazena po odevzdání čistopisu se zapracovanými připomínkami objednatele
- cena za záměry projektu bude uhrazena po odevzdání záměrů projektu.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za danou ucelenou část předmětu plnění a Dodatečných služeb v oceněném rozpisu služeb podle Přílohy č. 1 Dodatku č.1.

2.3 Smluvní strany se v návaznosti na úpravu a doplnění dodatečných služeb dohodly, že **Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1** ve znění a podrobnostech Přílohy č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

6. Lhůty plnění:

<i>Koncept vč. ekonomického hodnocení</i>	<i>do 8 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací na této dílčí části</i>
<i>Čistopis</i>	<i>do 3 měsíců od doručení připomínek objednatele ke konceptu poskytovateli</i>
<i>Záměry projektu</i>	<i>do 2 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací na této dílčí části</i>

Nové znění:

6. Lhůty plnění:

<i>Koncept vč. ekonomického hodnocení</i>	<i>do 16.12.2022</i>
<i>Čistopis</i>	<i>do 3 měsíců od doručení připomínek objednatele ke konceptu objednatele</i>
<i>Záměry projektu</i>	<i>do 2 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací na této dílčí části</i>

2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že oceněný Soupis prací – Oceněný rozpis služeb, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým Oceněným rozpisem služeb, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č.1, a to všemi Smluvními stranami. Účinnosti dodatek č. 1 nabývá dnem jeho zveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č.1 zajistí Objednatel.
- 3.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.14
11:08:41 +01'00'

I/43 Troubsko/D1 - Bořitov, TES

Oceňovaný rozpis služeb bude zpracován v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OPK čj.158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré buňky.

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
B. Výkresy			
B 1 Přehledná situace			
B 2 Situace zájmového území			
B 3.1 Zákres trasy do ÚP podkladů			
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací			
B 4 Podélné profily			
B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy			
B 6 Mostní objekty			
B 7 MÚK			
B 8 Tunely			
B 9 Odvodnění			
C. Podklady a průzkumy			
C 1 Dopravné - inženýrské údaje			
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA			
C 3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)			
C 4 Odhad nákladů stavby			
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.			
C 6 Orientační IG průzkum - rešerže			
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby			
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, a dalšími dotčenými orgány a organizacemi vyžádanými objednatelem			
E. Zpracování záměrů projektu a ekonomického vyhodnocení			
Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)			
Analýza studie ekonomické efektivity			
Textová část záměrů projektu			
Vyplnění Formuláře vzoru 80, 81, 82, 83			
Výkresová část			
Cena celkem bez DPH			2 997 200

Popis prací - PLNĚNÍ DLE DODATKU Č. 1 (Dodatečné služby)	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Hluková studie			
Rozptylová studie			
Riziková analýza větrání v tunelech Bystrc I a II			
Cena celkem - plnění dle dodatku č. 1 bez DPH			695 610
Cena celkem vč. Plnění dle dodatku č. 1 bez DPH			3 692 810

V Brně

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.14
11:08:56 +01'00'

.ti

Digitálně podepsal:
Datum: 18.12.2022 22:30:15 +01:00