

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1584421

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako
„smlouva“

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Adresa: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Zastoupený:

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

IČO: 49458892
DIČ: CZ49458892
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.

Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený:

Ke smluvnímu jednání pověřen:
K technickým věcem pověřen:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1584421 na akci:

„VODOVOD MORAVSKÉ BRÁNICE, OPTIMALIZACE SYSTÉMU“

Čl. 2 Předmět smlouvy

V čl. 2 se mění odst. 2.3 takto:

2.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb:

- 2.3.1 Geodetické zaměření tras vodovodu (GZ)
- 2.3.2 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP)
- 2.3.3 Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (IČ ke společnému DUR+DSP) – orgány a organizace
- 2.3.4 Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (IČ ke společnému DUR+DSP) – majetkoprávní vztahy
- 2.3.5 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZDS) včetně soupisu prací a rozpočtu

Čl. 3 Čas plnění

V čl. 3 se mění odst. 3.1 takto:

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:

- 3.1.1 Společná DUR+DSP včetně zpracovaného GZ do 30.10.2022
- 3.1.2 Inženýrská činnost ke společnému DUR+DSP, podání žádosti o společné UR + SP do 31.12.2022
- 3.1.3 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby:
do 3 měsíců od pokynu objednatele k zahájení prací
- 3.1.4 Soupis prací a rozpočet: do 31.12.2022

Čl. 4 Cena za dílo

V čl. 4 se mění odst. 4.1 takto:

4.1 Cena díla se na základě dodatku č. 1 mění takto:

1.	Geodetické zaměření	115 000,-
2.	Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení	535 000,-
3.	Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	90 000,-
4.	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně soupisu prací a rozpočtu	425 000,-
5.	Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 165 000,-
6.	DPH - 21,0 %	244 650,-
7.	Cena dle dodatku č. 1 celkem vč. DPH	1 409 650,-

Čl. 5 Zaplacení ceny

V čl. 5 se mění odst. 5.1 takto:

5.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky jsou sjednány tyto:

- 5.1.1 Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně projednání se všemi dotčenými účastníky společného územního a stavebního řízení, bez poplatků za projednání (DUR+DSP):
 - o po předložení DUR+DSP objednateli k projednání 100 % z ceny dle odst. 4.1.1, 4.1.2
 - o po předání potřebných vyjádření ke společnému územnímu a stavebnímu řízení
100 % z ceny dle odst. 4.1.3
 - o majetkoprávní projednání dle odst. 4.3 bude probíhat následovně:
Cena za projednání dokumentace s vlastníky dotčených pozemků bude fakturována po předání podepsaných situací vlastníky, resp. jiných dokladů o projednání a na základě skutečně projednaného počtu vlastníků. Předpokládá se fakturace po částech, po postupném projednávání celé navržené trasy vodovodu, vždy ve výši určené na základě stanovené jednotkové ceny. Zhotoviteli přísluší i úhrada za vlastníky, kteří nesouhlasili s umístěním vodovodu na svém pozemku, ale musí jít prokazatelně o trasu vodovodu
- 5.1.2 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZDS)
po předání ZDS vč. soupisu prací 100 % ceny dle 4.1.4

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

Čl. 10 se doplňuje takto:

10.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1584421 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

10.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1584421 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.

10.7 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1584421 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.8 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1584421 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně 29.06.2022

V Ivančicích dne 14.6.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]