

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3012/2017/PH

č. smlouvy zhotovitele: 2017S0037

ISPROFIN/subisprofin: 327 321 4901/532 352 0020

na zhotovení projektu stavby (P), vč. výkonu autorského dozoru projektanta (AD) a výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] SŽG Praha, GSM: [redacted]

email: [redacted]

d) ve věcech BOZP: [redacted] GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

se sídlem Hradec Králové, Na Důchodě 1674, PSČ 500 02

IČO: 49285092; DIČ: CZ49285092

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

zastoupená Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] GSM: [redacted]

e-mail: [redacted] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] GSM: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové (dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Předmětem zakázky je vypracování projektu stavby (P), vč. výkonu autorského dozoru projektanta (AD) a výkonu činnosti koordinátora BOZP stavby „Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec“.

2.2. Předmět zakázky obsahuje:

- a) Vypracování projektu stavby (P), včetně zajištění geodetické činnosti, komplexního inženýringu, tj. i závěrečného projednání s dotčenými orgány státní správy tak, aby úspěšně proběhlo jeho schválení a následně stavební řízení pro vydání stavebního povolení;
- b) Součástí projektu budou zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektu, včetně zpracování plánu BOZP na staveništi dle přílohy č. 6 k Nařízení vlády č.591/2006Sb. v platném znění a plně v souladu s platnými interními předpisy SŽDC a zákonem č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách v platném znění, přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí, další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, vše v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a Směrnice Rady: 89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/391/EHS, 89/655/EHS, 89/391/EHS, 90/269/EHS, 90/270/EHS, 89/391/EHS, 83/477/EHS, 80/1107/EHS, 83/477/EHS, atd. - Směrnice Evropského parlamentu a Rady: 2004/37/ES, 2001/45/ES, 95/63/ES. Koordinátor bude uveden dle ust. §14 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, ve smlouvě o dílo na projekt stavby. Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy začíná dle § 14, zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění po podpisu SoD a končí předáním díla zadavateli.
- c) zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
 - I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 11509/2017-SŽDC-SSZ-ÚE- ze dne 28. 03. 2017.
 - II. Vzor smlouvy o dílo
 - III. Zvláštní technické podmínky
 - IV. Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb
 - VI. Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby
 - VII. Přípravná dokumentace „Sanace náspu „Pastuchovice“ na trati Plzeň - Žatec“ zpracovatel – SGJW Hradec Králové spol. s r.o. - 11/2014
 - VIII. Směrnice č. 11/2006
 - IX. Směrnice č. 20/2004
 - X. Vyhláška č.169/2016 Sb.
 - XI. Čestné prohlášení o uzavření SOD na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 13. 04. 2017, která byla vybrána Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 13261/2017/-SŽDC-SSZ-VZ ze dne 05.05. 2017

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny.
- 3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.
- 3.4. Na základě dohody smluvních stran, zadavatel stavby stanovil fyzickou osobu:

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy

Obchodní firma: Arrano Group s.r.o.,

se sídlem/místem podnikání: Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc

IČO: 26792303

Koordinátor BOZP zaměstnanec: [REDACTED] číslo osvědčení: [REDACTED]

GSM: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody způsobené v souvislosti s jeho činností koordinátora BOZP dle této smlouvy zadavateli stavby nebo třetím osobám, a to na pojistnou částku ve výši 5 000 000,- Kč a udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

3.5. Dílo bude obsahovat tyto části:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli P: 6x listinná forma
6 x digitální forma otevřená, uzavřená

plán BOZP: 6 x listinná forma,
1 x digitální forma otevřená

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy o dílo**

4.2. Harmonogram plnění :

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu Smlouvy	Technická dokumentace v rozsahu projekt se zpracovanými připomínkami z PD k připomínkám odborným složkám SŽDC (ČD)	Potvrzení o předání
2. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.	Potvrzení o předání

3. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Dokončení projektu se zpracovanými připomínkami, předání podkladů pro zadání realizace stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Autorský dozor	Konečný termín předání a převzetí díla realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

- 4.3. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH	2 212 000,-Kč
DPH (základní sazba)	464 520,-Kč
Cena za dílo včetně DPH	2 676 520,-Kč

z toho:

A) PROJEKT

a) Smluvní cena P bez DPH ve výši	2 001 500,- Kč
b) DPH (základní sazba)	420 315,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	2 421 815,- Kč

B) ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

a) Smluvní cena BOZP bez DPH ve výši	18 500,- Kč
b) DPH (základní sazba)	3 885,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	22 385,- Kč

C) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

a) Smluvní cena AD bez DPH ve výši	192 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	40 320,- Kč
c) Celková cena AD vč. DPH	232 320,- Kč

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost ■■■ hodin při průměrné hodinové sazbě ■■■ Kč/hod. po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy :

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	<u>845 000,- Kč</u>	<u>1 022 450,- Kč</u>	<u>38,2 %</u>
2. Dílčí etapa	<u>0,- Kč</u>	<u>0,- Kč</u>	<u>0 %</u>
3. Dílčí etapa	<u>1 175 000,- Kč</u>	<u>1 421 750,- Kč</u>	<u>53,1 %</u>
Výkon autorského dozoru	<u>192 000,- Kč</u>	<u>232 320,- Kč</u>	<u>8,7 %</u>
Celkem:	<u>2 212 000,- Kč</u>	<u>2 676 520,- Kč</u>	<u>100 %</u>

- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.
- 5.4. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

- 6.2. Splatnost faktury – daňového dokladu za provedené práce je vzhledem k povaze závazku – šedesát (60) dnů od převzetí díla.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.
- 6.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 IČO: 70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
 Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA

- 7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požadovat.
- 7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
- a) za prodlení s předáním díla v termínech dle čl.4 odst. 4.2. ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý případ a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- za každý byt jen započatý den prodlení
 - b) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
 - c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byt jen započatý den prodlení a za každý takový případ
 - d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.
- 7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek 8 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.
- 8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad Žádosti, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdaného díla.
- 8.4. Zhotovitel Žádosti plně ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako podklad pro vypracování dalšího stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem.

Článek 9 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními zaměstnanci objednatele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
- 9.3. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:
- činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící tuto situaci,
 - zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,
 - v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 dnů.

- 9.4. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.
- 9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.
- 9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.
- 9.8. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.
- 9.9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 10.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.
- 10.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 10.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 10.7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 10.8. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 10.9. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení smlouvy.

- 10.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a případně na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.
- 10.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí.

příloha č. 2: Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných podmínek na projektovou dokumentaci železničních staveb bez výhrad souhlasí.

příloha č. 3: Čestné prohlášení koordinátora BOZP

V Praze dne: **19 -05- 2017**

V Hradci Králové dne 16.05.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Jaroslav Šimůnek
jednatel
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Příloha č. 1
Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 2

Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb

Příloha č. 3

Čestné prohlášení koordinátora BOZP

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PRO ZADAVATELE STAVBY O NÁZVU

„Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec“

o uzavření SOD na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy staveb

Prohlašuji, že dne **6. 4. 2017** v **Hradci Králové** byla uzavřena smlouva číslo **10-P/2/17** s

obchodní firmou Arrano Group s.r.o.

(jméno, příjmení – fyzická osoba, obchodní firma, název – právnická osoba)

Identifikační číslo 26792303, se sídlem/místem podnikání Střední Novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc

Koordinátor BOZP fáze přípravy stavby:

Pavel Prokopius

(jméno, příjmení – fyzická osoba)

Číslo osvědčení: [REDAKCE] (platné do 27. 9. 2018)

(osvědčení ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi)

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(koordinátor BOZP – fyzická osoba)

Zhotovitel:

Obchodní firma, název: **SGJW Hradec Králové, spol. s r. o.,**

identifikační číslo: **49285092, zastoupena/jednající Ing. Jaroslavem Šimůnkem**

V Hradci Králové dne **16. 5. 2017**

Podpis...