

Dodatek č. 5 **ke Smlouvě o dílo č. 199/2019**


**„Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle”
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 15.11.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne
30.6.2020, dodatku č. 2 ze dne 30.11.2020, dodatku č. 3 ze dne 30.1.2021 a
dodatku č. 4 ze dne 13.12.2021 mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČ: 15053695 DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupené:

jednateli společnosti

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové pod sp.
zn. C 1036
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, jehož předmětem je vypořádání nezbytných víceprací a méněprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací dle smlouvy. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 (Položkový rozpočet, vrtaná studna více/méně práce (4), stavba LHMP hájovna Kunratice) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 1 491 786,62 Kč, vč. DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát jedna tisíc sedm set osmdesát šesti korun českých šedesát dva haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 199/2019 vč. DPH	1 715 810,25 Kč
DPH ze smlouvy č. 199/2019	297 785,25 Kč
Cena ze smlouvy č. 199/2019 bez DPH	1 418 025,00 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) vč. DPH dle dodatku č. 2 SoD	-257 794,74 Kč
DPH víceprací a méněprací (1) dle dodatku č. 2 SoD	-44 741,24 Kč
Cena víceprací a méněprací (1) bez DPH dle dodatku č. 2 SoD	-213 053,50 Kč
Cena víceprací a méněprací (2) vč. DPH dle dodatku č. 3 SoD	29 282,00 Kč
DPH víceprací a méněprací (2) dle dodatku č. 3 SoD	5 082,00 Kč
Cena víceprací a méněprací (2) bez DPH dle dodatku č. 3 SoD	24 200,00 Kč

Cena víceprací a méněprací (3) vč. DPH dle dodatku č. 4 SoD	15 246,00 Kč
DPH víceprací a méněprací (3) dle dodatku č. 4 SoD	2 646,00 Kč
Cena víceprací a méněprací (3) bez DPH dle dodatku č. 4 SoD	12 600,00 Kč
Cena více a méněprací (4) vč. DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	-10 756,90 Kč
DPH více a méněprací (4) dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	- 1 866,90 Kč
Cena více a méněprací (4) bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	-8 890,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 491 786,62 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	jeden milion čtyři sta devadesát jedna tisíc sedm set osmdesát šestí korun českých šedesát dva haléřů
DPH celkem	258 905,12 Kč
Cena celkem bez DPH	1 232 881,50 Kč

Dochází tedy ke snížení původní ceny o **10 756,90 Kč vč. DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo a dle skutečně provedených prací.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Přílohy: č. 1 - Položkový rozpočet, vrtaná studna více/méně práce (4), stavba LHMP hájovna Kunratice

Příloha č. 1 Dodatku č. 5. ke Smlouvě o dílo č. 199/2019 - Soupis víceprací a méněprací k 8.12.2020
 Realizace vrtaných studní - Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle
 z.č. 850619

Stavba		LHMP hájovna Kunratice					
Položkový rozpočet		vrtaná studna, více/méně práce (4)					
Zhotovitel (název a datum vyhotovení):		Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 8.12.2022					
č.pol.	položka , popis	MJ	množství	jednotková cena DPH	celková cena bez DPH	DPH	celková cena s DPH

Méněpráce

3	Revize elektroinstalace vč. revizní zprávy	kpl	-1		
15	Další náklady dodavatele :Analýza vzorku vody,úplný rozbor pitná voda vč.pesticidů a radiochemie	kpl	-1		
16	Skruzová manipulační šachta DN1200 s bentonitovým těsněním, dodávka, instalace - poklop železobetonový	kpl	-1		
18	Napojení na stávající rozvody vody	m	-6,8		
19	Napojení elektroinstalace	m	-6,8		
	Mezisoučet				

Vícepráce

d5/1	Rozebrání a osazení dlažby	hod	24		
d5/2	poklop P600D, logo POLYPLASTY, zámek ZH	ks	1		
	Mezisoučet				

Změna ceny díla dle výše uvedených víceprací a méněprací

Rekapitulace:	
Původní cena dle SoD	
Změn dle dodatku č. 2	
Cena dle SoD upraveného dle dodatku č.2 SoD	
Změn dle dodatku č. 3	
Cena dle SoD upraveného dle dodatku č.3 SoD	
Změn dle dodatku č. 4	
Cena dle SoD upraveného dle dodatku č.4 SoD	
Změn dle dodatku č. 5	
Cena dle SoD upraveného dle dodatku č.5 SoD	