

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ

Č. 8 K POKYNU K REALIZACI Č. 23 ZE DNE 28.8.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Realizace mobilní části vlakového zabezpečovače na trati B
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	4 – Nezbytná změna
Shrnutí odůvodnění změny:	Zhotovitel provede přípravu změny 7 vlaků 81-71M pro instalaci LZA z provedení MARS na provedení LZA. Následně proběhne samotná instalace mobilní části LZA v souladu s Pokynem č. 23, bod 7. Jednotková cena za přípravu 1 vlaku činí 11 900 000,00 ,- Kč bez DPH. Výše popsaná Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem oboustranně schválena.
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 83 300 000,00 Kč Harmonogram: Ano, první vlak do 9 měsíců od předání vozidla, každý další do 5 měsíců od předání vozidla

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu Č. 8 K POKYNU K REALIZACI Č. 23 ZE DNE 28.8.2018.
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Marek Kopřiva,
člen představenstva