

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 5 K POKYNU K REALIZACI Č. 11 ZE DNE 29.4.2015

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Změna se týká bodu 8. Realizační dokumentace EZS 25 větracích šachet a odstavné koleji ve st. ZE. Na základě požadavků Objednatele se bude vytvářet projektová dokumentace k realizaci dalších 36 větracích šachet. Jedná se o změnový příkaz k projektování.
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	5 – Změna de minimis
Shrnutí odůvodnění změny:	Na základě požadavků Objednatele se bude vytvářet projektová dokumentace k realizaci následujících větracích šachet: 1. VŠ 06 SK - Skalka 2. VŠ 09 FL - Flora 3. VŠ 10 JP - Jiřího z Poděbrad 4. VŠ 11 NM - Náměstí Míru 5. VŠ 11 CS - Náměstí Míru: Čechovy Sady / Mezistaniční VŠ

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

	<p>6. VŠ 11 AC - Náměstí Míru: ulice Vocelova / Spojka A/C</p> <p>7. VŠ 15 MA - Malostranská</p> <p>8. VŠ 15 MN - Malostranská / Mezistaniční VŠ</p> <p>9. VŠ 16 HR - Hradčanská</p> <p>10. VŠ 51 ZL - Zličín</p> <p>11. VŠ 52 SD - Stodůlky</p> <p>12. VŠ 52 VO - Stodůlky / Mezistaniční VŠ</p> <p>13. VŠ 53 LK - Luka</p> <p>14. VŠ 54 LZ - Lužiny</p> <p>15. VŠ 55 HU - Hůrka</p> <p>16. VŠ 57 JI - Jinonice</p> <p>17. VŠ 60 AN - Anděl</p> <p>18. VŠ 60 14 - Anděl / Mezistaniční VŠ</p> <p>19. VŠ 61 KN - Karlovo Náměstí</p> <p>20. VŠ 62 NA - Národní Třída</p> <p>21. VŠ 63 MS - Můstek</p> <p>22. VŠ 64 NR - Náměstí Republiky</p> <p>23. VŠ 65 FR – Florenc</p> <p>24. VŠ 65 BC-Florenc B/C</p> <p>25. VŠ 68 PA - Palmovka</p> <p>26. VŠ 71 KL - Kolbenova</p> <p>27. VŠ 72 HL - Hloubětín</p> <p>28. VŠ 73 RZ - Rajská Zahrada</p> <p>29. VŠ 73 LE - Lehovec</p> <p>30. VŠ 12 MU - Muzeum</p> <p>31. VŠ 13 MS - Můstek</p> <p>32. VŠ 14 ST - Staroměstská</p> <p>33. VŠ 56 VO - Nové Butovice / Mezistaniční VŠ</p> <p>34. VŠ 58 RD - Radlická</p> <p>35. VŠ 66 KR - Křižíkova</p> <p>36. VŠ 70 VS – Vysočanská</p> <p>Odhadovaná cena následné realizace: 135 000 000,00 Kč</p>
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<p>Cena: Ano, navyšuje se o 3 350 605,00 Kč</p> <p>Harmonogram: Ano.</p>

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 5 k pokynu k realizaci č. 11 ze dne 29.4.2015

Cena za Realizační dokumentaci bude vycházet z celkové hodnoty Díla vyprojektované na základě tohoto změnového příkazu v souladu s ustanovením bodu 1,18 Smlouvy. Objednatel stanovuje zařazení projektových prací následovně:

3.5.11 Kategorie Spojových a bezpečnostních systémů, Pásmo III. Protože je požadována
jednostupňová dokumentace, bude odměna počítána dle UNIKA 2012 „Rozsah projektu pro provedení
stavby DPS s výkazem výměr. Cena projektu dle UNIKA 2012, dle bodu 3.3.1, tj. [REDACTED]
[REDACTED] dle realizační ceny.

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Marek Kopřiva,
člen představenstva