

DODATEK č. 3ke **SMLOUVĚ O DÍLO č.6440-0001-2016-041** ze dne 26.8.2016uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na plnění veřejné nadlimitní zakázky na zhotovení díla - „Stadion Juliska, Praha – oprava tribuny“
(dále jen „Dodatek“)**1. Smluvní strany****Česká republika – Ministerstvo obrany**Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694Za kterou jedná: [redacted]
Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele OPNI
AHNM [redacted]
- ve věcech technických: Vladimír Švejda, vedoucí PS 0014 [redacted]
Stanislav Toman, technik PS 0014 [redacted]
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [redacted]

[redacted]
Datová schránka: hjaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor nemovité infrastruktury
Hradební 772/12, PO BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „Objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599Zastoupená: [redacted]
Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS ČECHY a
Ing. Michal Weinreb, ředitel oblasti 2 závodu PS ČECHY závodu PS ČECHY

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS ČECHY, [redacted]

Ing. Michal Weinreb, ředitel oblasti 2 závodu PS ČECHY, [redacted]

- ve věcech technických:

- Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS ČECHY, [REDACTED]
[REDACTED]

Datová schránka: amx5p38

Adresa pro doručování: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

dále také jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel jsou společně pro potřeby této smlouvy označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“.

Tento *Dodatek* upravuje či doplňuje předmětnou smlouvu o dílo ze dne 26. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 24.02.2017, (dále jen „Smlouva“) následovně:

2. Změny Smlouvy

2.1 Změna díla

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla. Rozsah předmětu díla nadále vychází z článku 2.1. Smlouvy a příloh Smlouvy s tím, že uvedená změna vyplývá ze změnového listu č.8, jež je přílohou č.1 tohoto Dodatku.

Strany souhlasně prohlašují, že shora uvedený změnový list byl Stranami odsouhlasen a podepsán.

2.2 Změna ceny díla

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla podle čl. 2.1 výše a potvrzený změnový list č.8 dohodly, že cena díla stanovená v čl. 3.1. Smlouvy se odpovídajícím způsobem (podle čl. 3.6. Smlouvy) mění a výsledná cena díla tak činí **20.287.556,66 Kč bez DPH**.

Vzhledem k tomu se čl. 3.1. Smlouvy nahrazuje novým článkem 3.1. v následujícím znění:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: **20.287.556,66 Kč bez DPH**

(slovy: **Dvacet milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc pět set padesát šest korun českých, šedesát šest haléřů**).“

A článek 3.2. se nahrazuje novým článkem 3.2. v následujícím znění:

„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 4.260.386,90 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 24.547.943,56 Kč.“


3. Přílohy Dodatku, které se stávají přílohami Smlouvy

Příloha č. 1 – Odsouhlasený změnový list č.8

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopísech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 4.3 Tento Dodatek nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi Smluvními stranami, související s předmětem Dodatku a představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.


V Praze dne 18. 5. 2017




Ing. Vlastislav Šebesta
ředitel OPNI

V Praze dne 16/05/2017

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Ondřej Krejčí
ředitel závodu PS ČECHY



SWIETELSKY 91
stavební s.r.o.


ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599


SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ
Stavba: Stadion Juliska, Praha - oprava tribuny**Dodatek č.3 - příloha č.1**

Číslo ZL	Popis změny	Datum	Celkem
008	Oprava a doplnění prodružné bleskosvodové soustavy	2.5.2017	189 100 Kč
	CELKEM (bez DPH)		189 100 Kč

Cena dle SoD ze dne 26.8.2016 včetně Dodatku č.1 ze dne 22.12.2016 a Dodatku č.2 ze dne 24.2.2017 (bez DPH) 20 098 456,66 Kč

Cena dle Dodatku č.3 (bez DPH) 20 287 556,66 Kč



Stavba:	Stadion Juliska - oprava tribuny		
Smlouva č.:	S17-163-0001	Ze dne	26.6.2016
Registrační číslo Změnového listu (ZL):	ZL 8	Datum vydání ZL:	21.4.2017
Index navrhovatele změny:		Datum vydání revize ZL:	
Obj Objednatel Z Zhotovitel GP Generální projektant O Ostatní	Obj		
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice		
Název změny: Oprava a doplnění podružné bleskosvodové soustavy střešní konstrukce tribuny			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo			
Předmět změny:			
Položka, popis:		Důvod změny:	
Na základě výsledků měření stávající uzemňovací soustavy, je nutné (pro splnění požadavků platné normy ČSN EN 62 305) opravit a doplnit podružnou bleskosvodovou soustavu střešní konstrukce tribuny.		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky):	
Přílohy: - cenová nabídka - dokumentace k provedení stavby z 04/2017 "Hromosvod"		189 100 Kč bez DPH	
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby:			NE
Dopady do harmonogramu zhotovitele: v případě odsouhlasení ZL do 04.05.2017			NE
Poznámky:			
Podpis zástupce Zhotovitele		Podpis zástupce Objednatele	
SOUHLÁSIMĚ / NESOUHLÁSIMĚ		SOUHLÁSIMĚ / NESOUHLÁSIMĚ	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Podpis zástupce TDI			
SOUHLÁSIMĚ / NESOUHLÁSIMĚ			
Datum a podpis			
Rozdělovník:		Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):	
1. Objednatel 2. TDI 3. GP(AD) 4. Zhotovitel			

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL !!!

ROZPOČET

Stavba: S17-163-0001
Objekt: Stadion Jiřská, Praha - oprava tribuny
Část: ZL 6 - Oprava a doplnění podružnábleskovodové soustavy střešní konstrukce tribuny
JKSO:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Datum: 02.05.2017

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1				Jímací tyč JT 1m po etvodu nad tribunou včetně vodivé uchycení na ocelovou konstrukci	ks	26,000	1 250,00	32 500,00
2				Úprava vodivých spojů stěnových konstrukcí tribuny, B02P, doprava a přesun hmot	kpl	1,000	150 100,00	150 100,00
3				Výhled revize vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
<u>Celkem bez DPH</u>								<u>189 100 Kč</u>

