

DODATEK č.4

Číslo Dodatku Česká Republika - Ministerstvo financí:

07389-2022-4502-D-0592/02-UV-023-SU0448-05

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava: 0696/2020/2022/OI/4

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Zábělská (dále jen
„Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem na adrese: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30,

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen: Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, na základě plné moci

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **HYDROSPOR spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz

IČO: 47666374

DIČ: CZ47666374

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10081

zastoupen: Jiřím Horákem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07389-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0448 ze dne 27. 2.
2020 v (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se z důvodu významné změny okolností – podstatného růstu cen dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická – Zábłatská (mimo SV část oblasti) Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 7. 6. 2022, evidovaného pod č.j: MF-25930/2019/4502-41, který obsahuje specifikaci změny ceny za provedení díla (dále jen „ZZS č. 4“).

II.

V návaznosti na změnu se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Odst. 1, 2, 3 a předposlední odstavec bodu 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 89 692 682,95Kč (slovy: osmdesát-devět-miliónů-šest-set-devadesát-dva-tisíc-šest-set-osmdesát-dva korun českých a devadesát-pět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*Z celkové ceny bez DPH uhradí **Ministerstvo financí** částku 45 520 645,75Kč (slovy: čtyřicet-pět-miliónů-pět-set-dvacet-tisíc-šest-set-čtyřicet-pět korun českých a sedmdesát-pět haléřů) a **právnícká osoba** částku 44 172 037,20Kč (slovy: čtyřicet-čtyři-miliónů-sto-sedmdesát-dva-tisíc-třicet-sedm korun českých a dvacet haléřů).“*

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky ve prospěch ministerstva na částku 2 276 000,-Kč (slovy: dva-milióny-dvě-stě-sedmdesát-šest-tisíc korun českých) a ve prospěch právnícké osoby na částku 2 209 000,-Kč (slovy: dva-milióny-dvě-stě-devět-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí ministerstvu a právnícké osobě navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Na konec bodu 2.2 se vkládá následující věta:

„Zhotovitel v budoucnu již neuplatní navyšování jednotkových cen položek rozpočtu, které nejsou dosud realizované a fakturované.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením č. 00485/RM2226/9 ze dne 20. 12. 2022.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.1.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 10.1.2023
Za HYDROSPOR spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Jiří Horák
jednatel

V Ostravě dne 6.1.2023
Statutární město Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX