

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění  
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4  
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001  
zastoupená Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem  
bank. spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **HTEEC Service s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 203300  
se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5  
IČO: 29139619, DIČ: CZ29139619  
zastoupená [REDAKCE], na základě plné moci  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 4326287329/0800  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)  
(společně také jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:

#### I.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 17. 10. 2022, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava 20 pokojů na ubytovně IKEM“, evidované v IKEM pod č. PZ-2022-0000786.

#### II.

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k některým technickým změnám oproti projektové dokumentaci, resp. Smlouvě, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 1.

#### III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnových listech č. 2 a 3, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že předmět díla se omezuje o některé práce, činnosti a dodávky obsažené v uzavřené Smlouvě a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“). Méněpráce jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací/víceprací činí 194 790,- Kč (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíce sedm set devadesát korun českých) bez DPH. O uvedenou částku se zvyšuje celková cena díla bez DPH.

4. Cena za nerealizované práce/méněpráce činí 194 790,- Kč (slovy: jedno sto devadesát čtyři tisíce sedm set devadesát korun českých) bez DPH. O uvedenou částku se snižuje celková cena díla bez DPH.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Smluvní strany konstatují, že celková cena díla, uvedená v článku III. odst. 1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku č. 1, **se nemění**.

#### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 1 byly dohodnuty již dne 20. 12. 2022, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o skutečnostech uvedených v tomto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od podpisu dodatku. V případě, že je dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

*Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. 1 – 3*

*Příloha č. 2 – Plná moc*

V Praze dne

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny:

za HTEEC Service s.r.o.

**Michal  
Stiborek**

Digitálně podepsal  
Michal Stiborek  
Datum: 2023.01.11  
14:51:22 +01'00'

Ing. Michal Stiborek, MBA  
ředitel

na základě plné moci