

NÁZEV AKCE: „Oprava 20 pokojů na ubytovně IKEM“

Objekt: Ubytovna IKEM, Vídeňská 1116, Praha 4 – Krč

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: HTEEC Service s.r.o.

Sídlo: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5

SMLOUVA / OBJ.: Ev. č. VZMR IKEM: PZ-2022-0000786 Identifikátor VZMR: N006/22/V00024083 ze dne 17.10.2022

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	schváleno	název	cena bez dph	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 1 Odečet 2 nerealizovaných pokojů	-194 790,00 Kč	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 2 Nově vnitřní dveře do oprav. pokojů	164 155,00 Kč	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 3 Další nezbytné práce - elektro	30 635,00 Kč	
4	<input type="checkbox"/>	ZL 4	0,00 Kč	
5	<input type="checkbox"/>	ZL 5	0,00 Kč	
6	<input type="checkbox"/>	ZL 6	0,00 Kč	
7	<input type="checkbox"/>	ZL 7	0,00 Kč	
8	<input type="checkbox"/>	ZL 8	0,00 Kč	
9	<input type="checkbox"/>	ZL 9	0,00 Kč	
10	<input type="checkbox"/>	ZL 10	0,00 Kč	
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY			0,00 Kč	0,0%
			VÍCEPRÁCE	194 790,00 Kč 10,0%
			MÉNĚPRÁCE	-194 790,00 Kč -10,0%
			<i>součet úbs. hodnot</i>	20,0%



CENA DLE SOD: 1 947 900,00 Kč

CENA VČ. DOD.: 1 947 900,00 Kč

CENA ZL: 0,00 Kč

CENA VČ. ZL: 1 947 900,00 Kč

CENA VČ. ZL (vč.DPH): 2 356 959,00 Kč



NÁZEV AKCE: „Oprava 20 pokojů na ubytovně IKEM“

Objekt: Ubytovna IKEM, Vídeňská 1116, Praha 4 – Krč

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: 1
Název: ZL 1 Odečet 2 nerealizovaných pokojů

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Ze stavebně-technických, provozních a rozpočtových důvodů byly uživatelem, tedy Odborem služeb a stravování IKEM, vytipovány dva pokoje, které se nebudou realizovat v rámci této stavby. Jedná se o pokoje č.5010b a 5010c.

Cena této části díla je přímo stanovena ve Smlouvě o dílo v čl.III.1 a to 97.395,- Kč/pokoj.

Podklady k návrhu změny:


- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.) ...
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady **Smlouva o dílo**

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **-194 790,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasíme



Vyjádření objednatele:

viz shora uvedené zdůvodnění



ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
14.12.2022



za předávajícího



za přijímajícího

NÁZEV AKCE: „Oprava 20 pokojů na ubytovně IKEM“

Objekt: **Ubytovna IKEM, Vídeňská 1116, Praha 4 – Krč**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **2**

Název: **ZL 2 Nově vnitřní dveře do oprav. pokojů**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Do opravovaných 18ti pokojů nutno namontovat nové vnitřní dveře = 2ks na pokoj. Původní dveře již z důvodů provozních a funkčních nelze do opravených pokojů vrátit.

Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.1) **CN1 viz příloha**
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **164 155,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

viz naše cen. nabídka

Vyjádření objednatele:

souhlasíme

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.
 Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
 14.12.2022

za předávajícího

za přejímajícího

NÁZEV AKCE: „Oprava 20 pokojů na ubytovně IKEM“

Objekt: **Ubytovna IKEM, Vídeňská 1116, Praha 4 – Krč**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **3**
 Název: **ZL 3 Další nezbytné práce - elektro**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

V části opravovaných pokojů = v bývalé části užívané jako knihovna - je nezbytné upravit elektroinstalaci tak, aby odpovídala současným požadavkům a bylo možno osadit do koupelen nové ventilátory (kvůli knihovně zde v minulosti neproběhla oprava el. instal. a výměna ventilátorů, která byla provedena ve všech ostatních pokojích Ubytovny).

Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.) ...
- cenová nabídka (příl. č.2) **CN2 viz příloha**
- fotodokumentace (příl. č.) ...
- další doklady (příl. č.) ...

Dopady:

- do projektové dokumentace: ...
- do časového plánu: ...
- do ceny: **30 635,00 Kč**

Vyjádření zhotovitele:

viz naše CN



Vyjádření objednatele:

souhlasíme



ZÁVĚR:


Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob zhotovitele a objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě.

V Praze, dne:
 14.12.2022



za předávajícího



za přejímajícího