



Dodatek č. 2 „Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-Jižní Svahy“

DODATEK č. 2

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

JASY Vsetín s r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo č. 4400220375

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Stezka pro chodce a cyklisty-propojení Čepkov-Jižní Svahy“

I. PREAMBULE:

Dne 14.2.2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností JASY Vsetín s.r.o., IČO 25860852, se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-Jižní Svahy“. Dne 8. 8. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 této smlouvy.

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce/méněpráce:

SO 101: Integrovaná stezka

I226.01/06 VCP:

Vícepráce: V souladu se skutečně provedenou délkou oplocení a rovněž s materiálovým řešením v návaznosti na stávající oplocení je provedený jiný typ, než původně uvažovala PD.

I226.01/07 MP:

Méněpráce: Odpočet původního řešení oplocení dle rozpočtu.

I226.01/08 VCP:

Vícepráce: Na základě návrhu DI PČR a správního úřadu byl upraven rozsah a provedení trvalého dopravního značení.

I226.01/09 VCP:

Vícepráce: S ohledem na nevhodné parametry únosnosti zemní pláně v části místa realizace chodníku bylo nutné provést úpravu technologie provedení podkladních vrstev pod zámkovou dlažbu z konstrukce stmelené cementem v tloušťce 150mm.

I226.01/10 MP:

Méněpráce: Odpočet neprovedených podkladních vrstev z prolivky šterkodrtě cementovým mlékem.

I226.01/11 MP:

Méněpráce: V návaznosti na upravený terén odpočet neprovedených betonových palisád.

Vliv změny na cenu díla:

Vícepráce:	309.309,- Kč bez DPH
Méněpráce:	- 67.846,- Kč bez DPH
Celkem:	241.463,- Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400220375 ze dne 14.2.2022.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce a méněpráce - změna článku V. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce a ponižuje o méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek V. Cena za dílo, bod 2 ve znění dodatku č. 1 se ruší v části:

4 585 289,13 Kč bez DPH
962 910,72 Kč DPH
5 548 199,85 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

4 826 752,13 Kč bez DPH
1 013 617,95 Kč DPH
5 840 370,08 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD:	4 585 289,13 Kč bez DPH
Dodatek č. 2: vícepráce	309 309 Kč bez DPH
méněpráce	- 67 846 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 2 činí:	4 826 752,13 Kč bez DPH
	1 013 617,95 Kč DPH
	5 840 370,08 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – soupis víceprací

schválení finančních prostředků

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

10.1.2022, 45/1R/2022 R01/22 T8;

20.6.2022, 23/12R/2022, R026/22 T8;

11.7.2022, 20/13R/2022, R028/22 T9

12.12.2022, 37/25R/2022, R054/22 T11

schválení veřejné zakázky

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 11.10.2021, č.j. 39/19R/2021

schválení výběru dodavatele

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

dne 10.1.2022, č.j. 52/1R/2022

Dodatek č. 2 „Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov-Jižní Svahy“

Schválení Dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 20.6.2022, č.j.31/12R/2022

Schválení Dodatku č. 2


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 12.12.2022, č.j.31/25R/2022

Ve Zlíně dne 22. 12. 2022

objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
náměstek primátora



Ve Zlíně dne 21. 12. 2022

zhotovitel
JASY Vsetín s r.o.



JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Viktor Sypták
jednatel

Název zakázky: Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov – Jižní Svahy	Číslo zakázky: N006/21/V00030134
Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o. Objednatel: Statutární město Zlín	

ZMĚNOVÝ LIST č.2/JASY Vsetín s.r.o./Statutární město Zlín

**Popis změny: VCP, MP – oplocení, dopravní značení, Objekt: SO 101 – integrovaná stezka
úprava podkladních vrstev a řezání dlažby**

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní - chybějící v zadání

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: doplněny rozpory VV, PD a skutečností, bez kterých by nebylo možné předat stavbu

Popis změny – popis provedených prací dle změnového listu:

SO 101: Integrovaná stezka

I226.01/06 VCP:

Vícepráce: V souladu se skutečně provedenou délkou oplocení a rovněž s materiálovým řešením v návaznosti na stávající oplocení je proveden jiný typ, než původně uvažovala PD.

I226.01/07 MP:

Méněpráce: Odpočet původního řešení oplocení dle rozpočtu.

I226.01/08 VCP:

Vícepráce: na základě návrhu DI PČR a správního úřadu byl upraven rozsah a provedení trvalého dopravního značení.

I226.01/09 VCP:

Vícepráce: S ohledem na nevhodné parametry únosnosti zemní pláně v části místa realizace chodníku bylo nutné provést úpravu technologie provedení podkladních vrstev pod zámkovou dlažbu z konstrukce stmelené cementem v tloušťce 150 mm.

I226.01/10 MP:

Méněpráce: Odpočet neprovedených podkladních vrstev z prolivky šterkodrté cementovým mlékem.

I226.01/011 MP:

Méněpráce: V návaznosti na upravený terén odpočet neprovedených betonových palisád.

Cena změny dodávky je stanovena:

- Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí termínu dokončení díla:

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč:

Vícepráce: 309.309,- Kč bez DPH


Méněpráce: - 67.846,- Kč bez DPH

Celkem: 241.463,- Kč bez DPH

Realizace změn je dokumentována:

Za zhotovitele:

Jméno: David Foltýn-prokurista, Jiří Věžník-stavbyvedoucí
Datum: 30. 11. 2022 Podpis:



Za objednatele:

Jméno: Ing. Jan Staroba-technik, Ing. P. Zimčík - TDI
Datum: 30. 11. 2022 Podpis:

Za objednatele:

Jméno: Ing. Kamil Prokůpek – zodpovědný projektant
Datum: 30. 11. 2022 Podpis:

Podpisem změnového listu má charakter podkladu k Dodatku ke Smlouvě o dílo a zároveň se tímto objednatel zavazuje Dodatek č. 2 podepsat.