

SMLOUVA O DÍLO č. 0721100713 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

DODATEK číslo 2

mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih

sídlem: Mariánské nám. 13, 617 00, Brno

zastoupené starostou Ing. Davidem Grundem

IČ: 449 92 785

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 15929621/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Mgr. Vladimír Vařeka, tajemník ÚMČ Brno-jih

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

UP constructions s.r.o.

(původně UNIVERS projekt, v.o.s.)

sídlem: Pechova 1595/5, 615 00, Brno

zastoupený jednatelem Ing. Zdeňkem Kočím

IČ 607 24 609

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 306364827/0300

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Arch. Tomáš Valeský

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Statutární město Brno
Městská část Brno - jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
- 4 -

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 0721100713 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.7.2022 (dále také jen jako „smlouva“) se mění a doplňuje takto:

A)

Čl. II. odst. 1

se mění a nově zní takto:

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30. 6. 2023** (přičemž položkový rozpočet byl objednateli odevzdán dne 15. 12. 2021). Smluvní strany se dohodly, že lhůta se může změnit z objektivních důvodů, a to zejména v souvislosti s projednáváním dokumentace s orgány veřejné moci (například vyžádání si souhlasu od dotčených orgánů), které budou zhotovitelem řádně doloženy a objednatelem odsouhlaseny. Celkové prodloužení lhůty k provedení díla nesmí v případě objektivních důvodů přesáhnout tři měsíce. Jiné prodloužení lhůty je možné pouze formou číslovaných dodatků této smlouvy.

B) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 0721100713 se nemění.

- C) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno si ponechá objednatel.


Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či na nátlak kterékoliv strany, popř. třetích osob. Dodatek č. 2 byl uzavřen vážně a jeho účastníci prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 0721100713 byl projednán a schválen na 1. schůzi Rady MČ Brno – jih, konané dne 21. 12. 2022.

V Brně, dne 22. 12. 2022

UP constructions s.r.o.
Pechova 1595/5, 615 00 Brno
IČO: 60724609, DIČ: CZ60724609


.....
za objednatele
Ing. David Grund
starosta MČ Brno-jih


.....
za zhotovitele
Ing. Zdeněk Kočí
jednatel

Statutární město Brno
Městská část Brno - jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
- 4 -