

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **1065/OÚR/D1/22**

číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 702/OÚR/22)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2,
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel

xxx, zmocněnec

- ve věcech technických: xxx, vedoucí úseku demolice

xxx, stavbyvedoucí

- ve věcech stavby: xxx, zástupce stavbyvedoucího

e-mail: pbscom@pbscom.cz

ID datové schránky: yb4h36q

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 204716342/0300

Identifikační číslo: 25397087

DIČ: CZ25397087

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2022 smlouvu o dílo (číslo objednatele 702/OÚR/22) na provedení stavby číslo 22003 – Demolice objektu tržnice, havířov- Město (dále jen „původní smlouva“)

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- odpojení SLP kabelu – Odpojení SLP kabelu, HTS – centrálního vytápění a přípojky elektrické energie.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- úprava fasády stávajícího objektu – Změna v rozsahu provedení opravy plochy fasády přílehlého objektu prostřednictvím kontaktního zateplovacího systému.

- v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu objednatele zn. VZ/289/OÚR/22 „Demolice objektu tržnice, Havířov-Město“ a na základě rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje ze dne 28.11.2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 19.454,19 Kč (23.539,57 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -49.208,00 Kč (-59.541,68 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	491.965,03 Kč	103.312,66 Kč	595.277,69 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	19.454,19 Kč	4.085,38 Kč	23.539,57 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-49.208,00 Kč	-10.333,68 Kč	-59.541,68 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	462.211,22 Kč	97.064,36 Kč	559.275,58 Kč

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválil vedoucí odboru územního rozvoje dne 28.11.2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

V Havířově dne 20.12.2022

V Hranicích dne 5.1.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....

.....

xxx

xxx

vedoucí odboru územního rozvoje

zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 12.1.2023