

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2022-0602

Stavební úpravy bytového domu - ul. Štefánikova č.p. 290 a ul. Masarykova č.p. 287 v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Eva Ličková, referent odboru správy domů

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.úctu:

1721638359/0800

tel.č.:

596 092 178

e-mail:

lickova.eva@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

KP REVITAL, s.r.o

Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava

Zastoupený:

Kamilou Peterovou, jednatelka společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Kamilou Peterovou, jednatelka společnosti

b) technických:

Ing. Tomáš Owczarzy

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

Bankovní spojení:

Raiffeisebank. a.s.

Číslo účtu:

7240066/5500

tel.č.:

736454490

e-mail:

peterova@kprevital.cz

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2022-0602 ze dne 29.6.2022 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

Během provádění prací na zateplení bytového domu č.p. 290 na ul. Štefánikova se vyskytly následující vícepráce: výměna stávajících vstupních dveří za nové, odbourání 2 ks komínů pod úroveň střešní konstrukce, oprava 2 ks původních komínů, umístění ptačích budek dle požadavku ekologického dozoru, nahrazení původních lapačů střešních splavenin za nové, oplechování fasády v místě styku se sousedním objektem, očištění, vyspravení a zámečnická a povrchová úprava stávajících balkónových zábradlí, doplnění chybějících prací pro provedení zateplení fasády, realizace parozábrany na svislé plochy v půdním prostoru.

Méněpráce u bytového domu č. p. 290 se týkají neprovedených tesařských a stavebních prací – rozsahu pochůzích lávek, očištění a opravy spárování stávajících komínů, nových zámečnických konstrukcí (balkónové zábradlí, střešní výlez, komínové lávky, mříže), rozsah úpravy povrchů tenkovrstvou silikátovou omítkou.

Během provádění prací na zateplení bytového domu č.p. 287 na ul. Masarykova se vyskytly následující vícepráce týkající se odbourání 7 ks komínů pod úroveň střešní konstrukce, oprava 2 ks původních komínů, umístění ptačích budek dle požadavku ekologického dozoru, navýšení betonové vrstvy na balkonech z důvodu sjednocení výšek podlah, nahrazení původních lapačů střešních splavenin za nové, očištění, vyspravení a zámečnická a povrchová úprava stávajících balkónových zábradlí, doplnění chybějících prací pro provedení zateplení fasády, realizace parozábrany na svislé plochy v půdním prostoru.

Méněpráce u bytového domu č. p. 287 se týkají neprovedených tesařských a stavebních prací – rozsahu pochůzích lávek, očištění a opravy spárování stávajících komínů, nových zámečnických konstrukcí (balkónové zábradlí, střešní výlez, komínové lávky, mříže), rozsah úpravy povrchů tenkovrstvou silikátovou omítkou.

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Změnový list č.1 Štefánikova č.p. 290 - opravy	245 065,31	-533 851,21	-288 785,90
Změnový list č.2 Štefánikova č.p. 290 - investice	113 988,52	-11 243,70	102 744,82
Změnový list č.3 Masarykova 287 - opravy	332 617,04	-527 344,26	-194 727,22
Změnový list č.4 Masarykova 287 - investice	221 826,40	-28 528,50	193 297,90

Mění se cena díla v odstavci IV. Cena díla, bod IV.1. následovně:

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	11 962 223,41
Cena dodatku č.1	-187 470,40
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	11 774 753,01

Mění se ujednání smlouvy o dílo v odstavci **V. Platební podmínky**, bodu V.11 takto:

V.11 Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2022-0602 ze dne 29. 6. 2022, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Ostravě dne

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

za zhotovitele:
Kamila Peterová
jednatel společnosti