

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003405 ev.č.: 169/22

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-209

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0007.12236)

Název související veřejné zakázky: **D35 Litomyšl - Janov, doplňkový GTP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na
základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných
zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupeno: předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: předseda představenstva
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , ředitel ateliéru Praha III
e-mail:

tel: 226 066 163
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

a

AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská
Ostrava
IČO: 25358944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 9916
zastoupen: jednatel
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě doby plnění.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. Termín plnění se mění z důvodu nepředvídatelných okolností. Projekt DoGTP (Valbek, spol. s r. o. 2021) pro objekt SO 370 Hluboký rybník počítal s provedením 3 inženýrsko-geologických vrtů do hloubky 10 m v hrázi rybníka. S ohledem na jednání s vlastníkem (Rybářství Litomyšl s. r. o.) projektant akceptoval variantu, kdy bude proveden jeden vrt a jedna dynamická penetrace do hloubky min. 6,5 m v blízkosti požeráku. Uvedené sondy budou realizovány ve spodní části hráze po vypuštění rybníka, ke kterému by dle (Rybářství Litomyšl s. r. o.) mělo dojít na jaře roku 2023. O vypuštění rybníka bude Rybářství Litomyšl, spol. s r.o. informovat přímo Objednatele a ten se bude snažit alespoň 14 dní předem informovat o záměru Zhotovitele.

Jedná se o změnu nepodstatnou – změna z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Článek III. Doba plnění se mění takto:

Původní znění:

zahájení prací:

koncept závěrečné zprávy:

od účinnosti Smlouvy

do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy

čistopis závěrečné zprávy: *do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu*
předpokládaný termín dokončení prací: *03/2023*

Nové znění:

zahájení prací: *od účinnosti Smlouvy*
koncept závěrečné zprávy: *do 31.3.2023*
čistopis závěrečné zprávy: *do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu*
předpokládaný termín dokončení prací: *05/2023*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.10 13:24:57
+01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 11.01.2023 16:05:36 +01:00

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452
72 387

zastoupená předsedou představenstva

(dále jen „zmocnitel“), tímto

z m o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

bytem Suchý vršek 2133, Praha 5 – 158 00, číslo OP: 210042382

(dále jen „zmocněnkyně“),

aby za zmocnitele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svojí kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavatelé,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námítky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námítky,
- zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021

Za zmocnítele:

předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

.....
zmocněnec

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136868545-8916-210322134749**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: `

Vystavil: **- notářka**

Pracoviště: **Notář**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021



136868545-8916-210322134749

Digitálně podepsal: _

Datum: 11.01.2023 16:05:31 +01:00