



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č.3

### ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

## č.070458629/2022/04/

Níže uvedené smluvní strany spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obchodní firma: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.  
Sídlo: Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav I  
zastoupené: Janem Nejmanem a Jaroslavem Šebkem, jednateli společnosti  
IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-9005360217/0100  
Telefon: +420 326 214 041  
Datová schránka: wkmmtcu

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat jednatelé.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jedna: Jan Nejman, Jaroslav Šebek

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka**  
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy  
Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu  
IČO: 486 83 396 DIČ: CZ48683396  
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490  
Bankovní spojení: KB, a.s., Mladá Boleslav  
Číslo účtu: 2517100257/0100  
Telefon: 326 726 062  
Datová schránka: nzyrnjv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Aleksander Świerczek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Krzysztof Lorańczyk

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Parkovací dům P+R u stadionu, Mladá Boleslav – I. etapa“ (dále jen „smlouva“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zástupci obou stran se dohodli na znění dodatku č. 3 takto :

Mění se rozsah prací nad rámec původního soupisu výkonů s ohledem na dodatečné požadavky objednatele.

Z důvodu vyvolané investice, která není předmětem plnění této SOD , která avšak zasahuje do prostoru staveniště dle SOD a ovlivňuje průběh prací dle SOD prováděných - bude realizována přeložka vodovodu pod budoucími asfaltovými komunikacemi, která nyní neumožňuje provést finální obrusnou vrstvu komunikace, neboť z časového průběhu realizace této přeložky vyplývá , že může být dokončena a propojena s veřejným vodovodem nejen po jejím fyzickém dokončení, ale až po provedení proplachu , desinfekce a úspěšném dokončení rozborů z odebraných vzorků vody přičemž objekt nyní napojený na tento vodovod nemůže zůstat dlouhodobě bez vody. Bohužel všechny výše popsané kroky není schopen realizátor přeložky provést před uzavřením obalovny živičných směsí v této oblasti, tudíž bylo dohodnuto , že před zimou bude provedena pouze podkladní vrstva asfaltů pro zajištění připraveného podloží pod komunikaci před degradací vlivem počasí a v místech , kde budou probíhat napojování, bude tato vrstva vynechána. Po opětovném zahájení provozu obaloven na jaře 2023 budou vynechaná místa o podkladní vrstvu doplněna a bude provedena celistvá obrusná vrstva.

#### 4 Termín zhotovení díla

Termín dokončení díla do 15.04. 2023

Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 070458629/2022/04 ve znění dodatku č. 3, která nejsou dodatkem č. 1 , 2 a č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z výtisků má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Mladé Boleslavi dne:

Kosmonosy ...dne: 24. 11. 2022

---

Objednatel

Jan Nejman, Jaroslav Šebek

---

Zhotovitel :

Aleksander Świerczek  
Ředitel a vedoucí odštěpného závodu