

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO,
č. objednatele 8/2022/KSD

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Město Prachatice**
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 002 50 627
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jan Bauer – starosta města Prachatice

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat:

Luboš Kvasnička – vedoucí odboru KSD MěÚ Prachatice

tel.: [REDACTED]

Ing. Jaroslav Novák – technik odboru KSD MěÚ Prachatice

tel.: [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

a

Zhotovitel: **Ing. Petr Kaplan**
se sídlem: B.Smetany 646/34, 37001 České Budějovice
IČ: 47253070
DIČ: CZ 6407011732
Bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve vložce
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Petr Kaplan
tel.: [REDACTED]
Vedením projektu je pověřen: **Ing. Petr Kaplan**
tel.: [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur.

Ve věcech kvality (projektové práce- HIP) je oprávněn jednat:

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit tímto dodatkem již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 8/2022/KSD „Šířkové a výškové uspořádání - Rekonstrukce komunikací Slunečná, Rožmberská a Kasárenská v Prachaticích I. a II. etapa“ ze dne 30.05.2022 a uzavírají tento **dodatek č. 1 smlouvy**, který vyplynul z nutnosti řešení změn vzniklých při zpracování projektové dokumentace a umístění stavby do terénu. Vzniklé změny a návrhy řešení musely být projednány a odsouhlaseny s objednavatelem a majiteli dotčených pozemků.

V článku **5. Čas plnění** se mění termín předání **fáze 1 a 2**

Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději v těchto termínech:

1. Dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději v těchto termínech:

Ozn. fáze	Popis fáze	Dokončení do	Předání do
1	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením (v rozsahu § 2 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) včetně souvisejících plnění dle vymezení předmětu díla - včetně podání žádosti o vydání společného povolení z toho:		330 dnů ode dne účinnosti smlouvy
1a	provedení a vyhodnocení průzkumů, zjištění stavu stávající technické infrastruktury a případné stanovení rozsahu jejích úprav		
1b	dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením (v rozsahu § 2 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), soupis prací		
1c	doklady o projednání a podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením stavebnímu úřadu		
2	předložení oznámení stavebního úřadu podle § 112 odst. 1 stavebního zákona o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona (k prokázání objednateli, že žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením byla podána úplná s předepsanými přílohami),		Do 40 dnů od dokončení fáze 1

3) V článku **12. Závěrečná ustanovení** se doplňuje bod 12.17., který zní:

12.17. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednavatele 8/2022/KSD ze den 30.5.2022 bylo
schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 158/2022 ze den 12.12.2022

Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců
smluvních stran.

V Prachaticích

za objednatele

V Českých Budějovicích

za zhotovitele

.....
Ing. Jan Bauer - starosta města

.....
Ing. Petr Kaplan - projektant