


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 11. 2021
ev. č. objednatele: 62-2-7691/2021
č. zhotovitele: 21 1 11 25

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“)


Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

ESOX, spol. s r.o.

Sídlo: Libušina tř. 23, 623 00 Brno
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
Jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „**Kontaktní osoba(v)**“):

E-mail: esox@esox.red
Telefon: 
Fax:
Datová schránka: 2ah4me3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 143.
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Předmět dodatku č. 2

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 2 o dílo uzavřené dne 12. 11. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7691/2021, ev. č. zhotovitele 21 1 11 25, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 6. 2022 (dále jen „**smlouva**“).
2. Obě smluvní strany se tak dohodly vzhledem k nutnosti řešení dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky (zejména montáž technologie FVE a nutnost

správného doschnutí anhydritových potěrů podlah) a v návaznosti na složitost řešení změnových listů u schvalovacích orgánů (zejména změnové listy č. 5 – 16), v návaznosti na problematiku financování v prvních měsících kalendářního (rozpočtového) roku a v návaznosti na čl. XIII. odst. 20 smlouvy, na změně čl. III. odst. 2 smlouvy, následovně:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15 měsíců od předání staveniště.“

3. Samotná změna smlouvy v návaznosti na dodatečné stavební práce na základě změnových listů (zejména č. 5 až 16) bude předmětem dalších navazujících dodatků smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 2.

