

DODATEK č.3 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni VST, DÚR pro stavbu: Silnice III/01144 - rekonstrukce mostu ev.č. 01144-6 přes potok Jasení v obci Návší

I.

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověření k jednání ve věcech realizace:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

1)

2)

3)

4)

5)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

42767377

CZ42767377

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Komerční banka a. s.

číslo účtu 1022147761/0100

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni VST, DÚR pro stavbu: Silnice III/01144 – rekonstrukce mostu ev. č. 01144-6 přes potok Jasení v obci Návší“, doplněnou o dodatky č. 1 (ze dne 29.05.2020) a č. 2 (ze dne 28.08.2021).

2. Z důvodu komplikací při územním řízení způsobených třetí stranou se smluvní strany dohodly na stažení již podané žádosti, aktualizaci dokladové části a nové podání žádosti o vydání územního rozhodnutí se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje úplata a doba plnění pro podání žádosti o vydání ÚR.
3. dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Z tohoto důvodu se původní smlouva mění takto:

V článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání územního rozhodnutí do 4 měsíců od podpisu dodatku č.3 Smlouvy,
 - předání územního rozhodnutí do 14 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

V článku XV. Úplata se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:
- 2.

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
UR	Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí (dle SoD)	120 000	25 200	145 200
	Aktualizace dokladové části (navýšení)	96 600	20 286	116 886
Cena celkem		216 600	45 486	262 086

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 11. 01. 2023

[Redacted signature]

[Redacted name]

ředitel organizace

[Redacted text]

V Ostravě dne: 10.1.2023

[Redacted signature]

[Redacted name]

předseda představenstva