

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ

Název smlouvy: **I/16 Jezerní Vteln - přeložka - vypracování DSP,IČ pro SP, VD-ZDS,TP-AD**

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000024

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-231

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

ze dne 26.06.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.12.2020 (dále jen „Smlouva“)

Smlouva je realizována na základě:

Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: se sídlem v Brně, Ptašinského 10/313, PSČ 602 00
IČO: 494 46 703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, na základě kterého bude v důsledku okolností zjištěných při projednávání zpracované dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), rozšířen předmět Smlouvy o provedení aktualizace DSP v dále uvedeném rozsahu a nové provedení inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, včetně majetkoprávního vypořádání.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na nutnou aktualizaci DSP se Smluvní strany dohodly tímto Dodatkem č. 2 na rozšíření Čl. I. – Předmět Smlouvy o následující dílčí části:
 - *Aktualizace DSP v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku pro stavební objekty (dále jen „SO“) - 601.07, 601.10, 601.11 a 601.13*
 - *Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení, včetně majetkoprávního vypořádání, v rozsahu dle Přílohy č. 2, a to na základě provedené aktualizace DSP*
2. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění se smluvní strany dohodly zároveň i na navýšení ceny za poskytované plnění tak, že celková cena plnění dle čl. II. Smlouvy se navýšuje o částku **752 220,- Kč** bez DPH na celkových **13.496.010,- Kč** bez DPH.

REKAPITULACE:

Celková cena dle Smlouvy **12.743.790,- Kč** bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 2 **752.220,- Kč** bez DPH (navýšení o **5,9%**)
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 **13.496.010,- Kč** bez DPH

Podrobná specifikace navýšení je uvedena v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

3. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na doplnění čl. III. Smlouvy – Doba a místo plnění v následujícím rozsahu:
 - *Čistopis aktualizované DSP nejpozději do 1 měsíce od podpisu dodatku*

- *Inženýrská činnost pro SP – podání žádosti o stavební povolení* do 5 měsíců od schválení čistopisu aktualizované DSP

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 2, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – I/16 Jizerní Vtelno – přeložka – vypracování DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, TP-AD - aktualizace

V Praze

V Praze

11.10.2022 14:20:15
.....



Datum: 2022.10.06
14:10:39 +02'00'
.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.