

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**č. S911/2016/481**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel  
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Lesostav s.r.o.**

IČO: 24202274

DIČ: CZ 24202274

zapsán v Živnostenském rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55020

sídlo: Jesenická 5, Bruntál 792 01

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB a.s. Bruntál , číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Zahrádková“ číslo S911/2016/481 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 15.11.2016 je změna termínu řádného dokončení díla dle článku III, odstavce 1.


Termín řádného dokončení díla **30.4.2017**

Důvodem prodloužení termínu řádného dokončení díla jsou nepříznivé klimatické vlivy, zabraňující dokončení díla dle předepsaných technologických předpisů.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/481 (zakázkové číslo objednatele ze dne 15.11.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Bruntále, dne: 7.12.2016



.....  
jedenatel společnosti

Ve Frýdku - Místku, dne:



.....  
ředitel KŘ Frýdek-Místek