

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/257

200344

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

ALPINE Bau CZ a.s.

IČO: 02604795

DIČ: CZ02604795

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. B, vl. 10609

sídlo: Jiráskova 3/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Hrádečky“ číslo S911/2016/257 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 17.8.2016 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/257 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

950 430 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/257

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

167 783,00 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/257 včetně dodatku č.1:

1 118 213,00 Kč Celkem


Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- Po odstranění nánosů z čel stávajících hospodářských sjezdů byly tyto čela v nevyhovujícím stavu. Nově budou tímto zřízeny na místech původních hospodářských přejezdů, přejezdy nové.
- Nově bude zbudován propust s vtokovou jámkou a výtokovým čelem. Propust bude zřízen za účelem převedení vody z přilehlé louky.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/257(zakázkové číslo objednatele) ze dne 17.8.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Valašském Meziříčí, dne:



prokuristé ALPINE Bau CZ a.s. společnosti

Ve Frýdku - Místku, dne: 26.9.2016



ředitel KŘ Frýdek-Místek

Slepý rozpočet

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Stavba : pr1604 LC Hrádečky | Rozpočet: |
| Objekt : 1 oprava | |

VÍCEPRÁCE K DODATKU

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem. hmot. | Celková dem. hmot. |
|---------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| | | 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 5 | 564801300U01 | Podklad komunikací štěrkodrti 15cm kamenivo frakce 0-63 úprava po překopu DN 600 K.U. :30m2 + propust uprostřed :10m2 | m2 | 40,00 | 106,00 | 4 240,00 | 0,27994 | 11,20 | | |
| | | Celkem za 5 Komunikace | | | | 4 240,00 | | 11,20 | | |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | | |
| | | 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | | |
| | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | | | | | |
| 11 | 919441221R00 | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm čela propusti K.U. 2xčelo, propust uprostřed 1xčelo | kus | 3,00 | 18 760,00 | 56 280,00 | 16,76942 | 50,31 | | |
| 12 | 919442212R00 | Hospodářský přejezd 4 m, čela z lom. kam. do 70 cm | kus | 2,00 | 9 550,00 | 19 100,00 | 8,41547 | 16,83 | | |
| 13 | 919443111R00 | Vtaková jímka z lom. kamene propustku DN do 80 cm | kus | 1,00 | 19 885,00 | 19 885,00 | 16,01276 | 16,01 | | |
| 14 | 919492911R00 | Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu | kus | 6,00 | 845,00 | 5 070,00 | 0,56865 | 3,41 | | |
| 15 | 919535555R00 | Obetonování trub propustku betonem prošťm B 10 obetonování rovny propusti K.U. + propust uprostřed | m3 | 8,00 | 2 476,00 | 19 808,00 | 2,52730 | 20,22 | | |
| 16 | 919551014U00 | Zříz prop z trub plast DN 600mm propust v K.U. : 18 m + propust uprostřed : 6m | m | 24,00 | 145,00 | 3 480,00 | 1,31677 | 31,60 | | |
| 19 | 28697156 | Roura korugovaná bez hrdla 600/6000 mm nakup materiálu propust K.U. :3ks propust uprostřed :1ks | kus | 4,00 | 9 980,00 | 39 920,00 | 0,06550 | 0,26 | | |
| | | Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | 163 543,00 | | 138,65 | | |