

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 06. 2022
(dále jen „**Dodatek**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **LUVER s.r.o.**
sídlo: Praha 4 - Chodov, ul. Jažlovická 1330/12, PSČ 14900
IČO: 26742080
DIČ: CZ26742080
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 181513576/0300
zastoupený: Emanuel Kulhavý, jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského
zákoníku, tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 27. 06. 2022

I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 06. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*FNKV - oprava a modernizace přívodu elektřiny v pavilonu H*“, interní číslo 2022_029_00_00, zadávané dle ustanovení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mimo rámec ZZVZ, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).
2. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v opravě a modernizaci přívodu elektřiny v pavilonu H v sídle objednatele (dále jen „**Dílo**“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se dle Smlouvy zavázal

za provedení Díla zaplatit zhotoviteli cenu Díla ve výši **4.183.435,- Kč bez DPH**, tedy 5.061.956,- Kč včetně DPH.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy došlo mj. s ohledem na technický/technologický stav prvků a konstrukcí zjištěný v průběhu realizace Díla k nutnosti realizace víceprací pro dokončení a zprovoznění Díla spočívajících v úpravě a doplnění elektroinstalace, dodání nové rozvodnice a nové kabeláže ke koncovým prvkům chlazení technologie a dodání nového rozvaděče.

II.

Rozšíření předmětu Díla – vícepráce

1. Smluvní strany potvrzují, že se dohodly na provedení víceprací uvedených v článku I. odst. 3 tohoto Dodatku ke Smlouvě. Položkový rozpočet víceprací je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III.

Zhotovení Díla – vícepráce

1. S ohledem na sjednaný rozsah víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla, a to nejpozději do **31. 1. 2023**. K tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla objednateli.

IV.

Cena Díla, cena víceprací, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací vymezených v **čl. I odst. 3** tohoto Dodatku činí částku **510.474,- Kč bez DPH**, tedy 617.673,54 Kč s DPH. Položkový rozpočet víceprací je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Celková cena Díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, činí **4.693.909,- Kč bez DPH**, tedy 5.679.629,89 Kč včetně DPH. Cena Díla je cena maximální a nepřekročitelná, obsahuje všechna plnění zhotovitele nutná k provedení Díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.
3. O cenu víceprací dle tohoto Dodatku bude navýšena faktura vystavená zhotovitelem po dokončení Díla postupem dle čl. V. Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě, která nebyla tímto Dodatkem měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Dodatku. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
6. Tento Dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 9.1.2023

V Praze dne 4.1.2023

.....
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
MUDr. Jan Votava, MBA,
ředitel

.....
LUVER s.r.o.
Emanuel Kulhavý
jednatel