



Správa
Pražského hradu

SPH 1918/2016
ZČ 100.066.00.000.0

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: SPH 83/2016 uzavřené dne 18.1.2016 na akci:

„Pražský hrad – oprava havarijního stavu kanalizace (od Bažantnice po Dolní Jelení příkop)“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: 119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČ: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxx.

číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx

plátce DPH

(dále jen **objednatel**)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupena: p. Lubošem Pavlem, jednatelem

IČ: 47053135

DIČ: CZ47053135

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxx/xxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026

plátce DPH

(dále jen **zhotovitel**)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č.j.: SPH 83/2016 uzavřené dne 18.1.2016 (dále jen „**smlouva**“):

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zadávacím řízení (např. nutnost provedení širších výkopů a větší množství záhozů, podezdívání tepelných kanálů, rozebírání dlažeb a jejich zpětná montáž, výměnu dešťových svodů a další).

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací a specifikované ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

- 1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění v Článku II., Doba a místo plnění, odst. 1. Smlouvy ustanovení o splnění díla a jeho nové znění je:

*splnění díla: nejpozději do **8 měsíců od předání staveniště**.*

- 1.3 Tímto Dodatkem č. 1 se mění v Článku III., Cena díla, odst. 1. Smlouvy ustanovení o ceně textem následujícího znění:

Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1 tohoto Dodatku č. 1, stanovená dohodou, doložená změnovým listem (tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 1) činí:

Cena víceprací bez DPH: 1.339.844,00 Kč
(slovy: jedenmiliontřistatřicetdevěttisícsmsetčtyřicetčtyři koruny českých)

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1

Cena díla dle smlouvy bez DPH 5.620.473,00 Kč
(slovy: pětmilionůšestsetdvacetisícčtyřistasedmdesát tři koruny české)

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 6.960.317,00 Kč
(slovy: šestmilionůdevětsetšedesátisíc třistasedmnáct korun českých)

Specifikace ceny (pro DPH v sazbě platné pro rok 2016):

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH
základ daně **21%** (cena bez DPH pro DPH 21%) 6.960.317,- Kč (DPH odvádí objednatel)
Výše daně **21%** 1.461.666,60 Kč (DPH odvádí objednatel
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH).

Článek II. Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 83/2016 ze dne 18.1.2016.

Seznam příloh: č.1 – změnový list č. 1 – vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

.....
Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel