

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2016/223

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [REDACTED], ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

B+J stavební s.r.o.

IČO: 25833529

DIČ: CZ25833529

se sídlem: Ostravice 1272, 73914 Ostravice

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20299

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „LC Lázeňská“ číslo S911/2016/223 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 6.10.2016 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/223 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

519 184, 05 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/223

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši:

14 057,60 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/223 včetně dodatku č.1

533 242,10,- Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:


Nutnost odstranit strom a jeho pařez v prudkém svahu, který zasahoval do stavby.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/223 z dne 6 10.2016. zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 4 vyhotoveních.

Ve Ostravici, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne: 30.11.2016



jednatelka společnosti



ředitel KŘ Frýdek-Místek

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce Lázeňská

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.11.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 057,60

1 Zemní práce 14 057,60

1	231	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	6 210,00	6 210,00
2	231	112201135	Odstranění pařezů D do 0,6 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	5 830,00	5 830,00
3	232	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	1,000	721,00	721,00
4	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	599,00	599,00
5	001	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	8,000	87,20	697,60

Celkem 14 057,60

