


Objednatel: **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Adamem Zárubou, Ph.D., náměstkem primátorky
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **PRO CEDOP s.r.o.**
Sídlo: Milady Horákové 893, 27201 Kladno
Zastoupený: Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem společnosti
IČO: 271 74 069
DIČ: 
Spisová značka:
Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/0942

A)

Odůvodnění a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2022 smlouvu o dílo č. 2022/0942 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie stavebně technického a dopravně organizačního řešení napojení třídy Edvarda Beneše do křižovatky Mileta a navýšení kapacit dopravy v klidu na přilehlých plochách podél této třídy ve formě studie.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření zadání ze strany objednatele, kdy v průběhu projednání konceptu studie vyplynulo, že v jednom místě řešení studie je zároveň připravován soukromý záměr výstavby parkovacího domu (před OC Albert), který vyžaduje napojení do tř. E. Beneše a s tím spojený posun navrhovaných zastávek MHD v těchto místech. Tento soukromý záměr nebyl do doby uzavření smlouvy objednateli znám, a proto nebyl součástí podkladů pro řešení při zadání studie. Jedná se o nový stav věci, který je nutné v rámci studie zohlednit a do navazující části díla – čístopis díla zpracovat. Smluvní strany se z toho důvodu dohodly na navýšení ceny za dílo v části „čístopis díla“ o 60.000,- Kč bez DPH.
3. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu se Směrnicí zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel navýšení ceny díla, realizované tímto dodatkem podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje,

že změna je realizována v souladu s čl. XIXl. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na zrušení čl. V. odst. 1 smlouvy a přijetí nového úplného znění jak je uvedeno:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
1. část – koncept díla:	219.750,-	46.147,50	265.897,50
2. část – čistopis díla:	133.250,-	27.982,50	161.232,50

Celková cena vč. DPH: 427.130,- Kč

(slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc jedno sto třicet korun českých)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.“

B) Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 002 68 810, ID datové schránky: bebb2in

PRO CEDOP s.r.o., Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, IČO: 271 74 069, ID datové schránky: e588932

- vymezení předmětu dodatku:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - „Napojení třídy Edvarda Beneše do křižovatk Mileta – studie“ – rozšíření předmětu plnění, navýšení finanční částky za čistopis díla

- cena: 60.000 Kč bez DPH, 72.600 Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V *Prase* dne 22-12-2022

V Hradci Králové dne 13.1.2023

za zhotovitele

Ing. Petr Šlegr
jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Adam Záruba, Ph.D.
náměstek primátora