

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2016/170**

**I.
Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: p. [REDACTED] (technický dozor) tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] a (technický dozor) tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Zima s.r.o.

IČO: 25174169

DIČ: CZ25174169

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7808

sídlo: Těšínov 30, 398 11 Protivín

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Písek, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **2 158 041,28 Kč bez DPH**, slovy dvěmilionystopadesátosmtisícčtyřicetjednakorundvacetosmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 1 946 540,23, Kč

Vícepráce bez DPH: 211 501,05 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 2 158 041,28 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII.
Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list č. 1
 položkový rozpočet víceprací
 zápis ve stavebním deníku
 fotodokumentace

22 -08- 2016

V Protivíně dne: 16.8.2016

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 5.8.2016	
Název veř. zakázky: REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY CHOCHOLOVŠ				
Zhotovitel: JIŘÍ ZIMA s.p.o.				
Objednatel: LER s.p., KŘ. ČESKÉ BUDĚJOVICE				
Název akce (majetku): LESNÍ CESTA	Charakter akce: ☒ I ☐ N ☐ IP ☐ NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: - DOZKUPÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV PŘI NABÍZENÍ SD 0-0,3mm VE STAMČENÍ 0,550 - 0,810 km (900 m ³) - ZÁSTUPCI ODOLU STŘAN A PROJEKTANTI SE DOHODLI NA VÝMĚNĚ PODLOŽÍ SKLADBA - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 - KAMELIVO DRENEŽNÍ FRAKCE 0,5-125mm TL 25cm - SD FRAKCE 0-0,3mm TL 15cm ODSÍRQUENÍ PŮVODNÍ DEGRADOVANE VRSTVY + ODVOZ A ULOŽENÍ				
Zdůvodnění změny: - ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI KOMUNIKACE A ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU BRZKÉMU POŠKOZENÍ A PROJETÍ KONSTRUKCI				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ATELIÉR DOPI ING. PETR PELTAN			Datum: 5.8.2016	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: KEZE ZMĚNY
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: + 211 501,05 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně		2 158 041,28	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 158 041,28	Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 5.8.2016	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 5.8.2016	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) POLOŽKOVÝ ROZPOČET, FOTODOKUMENTACE				
Poznámka:				

Stavební rozpočet

Název stavby: **LC CHOCHOLOUŠ** Doba výstavby: Objednatel: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106,501 86 Hradec Králové

Druh stavby: vícepráce Začátek výstavby: 10.8.2016 Projektant: [REDACTED]

Lokalita: k.ú. Těšínov u Protivína Zhotovitel: Jiří Zima s.r.o., Těšínov 30, 398 11 Protivín

JKSO: Datum zpracování: 8.8.2016 Zpracoval: [REDACTED]

Č. ř.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž			Jednot.	Celková
	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	7 704,00	7 704,00			198,0000
1		113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	900	8,56	0,00	7 704,00	7 704,00		0,2200	198,0000
	16		Přemístění výkopku				0,00	4 079,70	4 079,70			0,0000
2		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	135	30,22	0,00	4 079,70	4 079,70		0,0000	0,0000
	17		Konstrukce ze zemin				0,00	2 335,50	2 335,50			0,0000
3		171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	135	7,40	0,00	999,00	999,00		0,0000	0,0000
4		171206111R00	Uložení zemin do násypů předepr. tvarů s urovnáním	m3	135	9,90	0,00	1 336,50	1 336,50		0,0000	0,0000
	18		Povrchové úpravy terénu				0,00	4 500,00	4 500,00			0,0000
5		181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	900	5,00	0,00	4 500,00	4 500,00		0,0000	0,0000
	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				129 762,00	16 938,00	146 700,00			648,6660
6		564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm z kameniva drceného 63/125	m2	900	124,00	96 561,00	15 039,00	111 600,00		0,4108	369,7200
7		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm bez čodání materiálu s naložením na depo	m2	900	14,00	10 701,00	1 899,00	12 600,00		0,3099	278,9460
8		568111111R00VD	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, role šířky 3m	m2	900	25,00	22 500,00	0,00	22 500,00		0,0000	0,0000
	H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	27 941,85	27 941,85			0,0000
9		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1117,674	25,00	0,00	27 941,85	27 941,85		0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				18 240,00	0,00	18 240,00			0,2880
10		69370514	Geotextilie POP 300g/m2 do 6 m	m2	960	19,00	18 240,00	0,00	18 240,00		0,0003	0,2880

Celkové náklady: **211 501,05 Kč**

Datum	Denní záznamy stavby
5.8.2016	DNEŠNÍHO DNE PROVEHLA KONTROLA STAVBY A BYLO DOHODNUTO:
	V NESOUDEJÍCÍM PODLOŽÍ V ÚSEKU 0,550 - 0,810 KM BUDE
	KUTNO NALOŽENOU VESTVU FRAKCE 0/63 ODTĚŽIT Z DŮVODU
	PROTIŠEMI S JÍLEH Z PODLOŽÍ.
	NAVOZELO NÁPRAVNÉ ŘEŠENÍ:
	NA ODTĚŽENOU PLOCHU SE VLOŽÍ GEOTEXTILIE (300 kg/m ²),
	NA KTEROU BUDE ZATŘESKÁNA SAMOŠÍ VESTVA ZE
	ŠTERKVU FRAKCE 63/125 MM V TL. 25 CM, NÁJLEDOVAT
	BUDE POKLÁDKA VESTVY ŠTERVKOPRŮ 0/63 A OBRUS
	Z FRAKCE PŘE TL. VIŠ. PROJEKTOR DOKUMENTACE.
	VÝMĚNA BUDE PROVEDENA O VÝMĚS 900 M ² .

