



## Dodatek č. 1

ke smlouvě „Praha, Ortenovo náměstí – rekonstrukce hygienického zařízení v 1.NP“ uzavřené na základě objednávky č. 4810012774

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Bc. Zdeňkem Voskou, pověřeným řízením oddělení strategické investice  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „Objednatel“

a

### F1 facility CZ s. r. o.

se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora - Šipší  
IČO: 04462319  
DIČ: CZ04462319  
zastoupen: Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247381  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „Zhotovitel“

dále každý jednotlivě také jen „smluvní strana“, nebo společně jen „smluvní strany“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění text Smlouvy „Praha, Ortenovo náměstí – rekonstrukce hygienického zařízení v 1.NP“ uzavřené na základě objednávky č. 4810012774 ze dne 30. 11. 2022, (dále jen „Smlouva“), a to následovně:



## 1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) úpravě ceny Díla.

## 2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Obchodních podmínek se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **86 784,00 Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Obchodních podmínek na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Obchodních podmínek, a to o částku ve výši 86 784,00 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku) činí **794 111,08 Kč** bez DPH.

## 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.



*NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze dne: \_\_\_\_\_

V Kutné Hoře dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bc. Zdeněk Voska  
pověřený řízením oddělení strategické investice  
Česká pošta, s.p.

\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Zadražil  
jednatel  
F1 facility CZ s.r.o.

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě „**Praha, Ortenovo náměstí – rekonstrukce  
hygienického zařízení v 1.NP**“

 **Česká pošta**



## **Příloha č. 1 – Soupis víceprací**