

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo č.
S911/2016/230
č. zhot. SOD 2016/44/N271/S22456

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek- Místek a.s..

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ645193118

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB a.s. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o dílo „LC Rovně“ číslo S911/2016/230 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 25.8.2016 je:

je změna autorizované osoby dodavatele:

Dodavatel jmenoval pana Ing. Stanislava Gilara jako autorizovaného stavbyvedoucího jednajícího ve věcech technických.

Nově bude namísto pana Ing. Stanislava Gilara dodavatele zastupovat ve věcech technických pan: Zdeněk Kovář autorizovaný technik v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ČKAIT č. 1100314

Důvodem je dlouhodobá nemoc Ing. Stanislava Gilara

je změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/230 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

1 100 000 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/230

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více ve výši:

107 172,79 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.2
- 37 350,00 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.2

69 822,79 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.2

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/199 včetně dodatku č.2

1 169 822,79 Kč Celkem

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

Vícepráce:

Zvýšená vlhkost komunikace, nutnost doplnit vrstvu zadrčení. Dále je v projektu nesprávně vyčísleno množství přesunu hmot.


Méněpráce:

Na doplnění panelové části krytu komunikace budou požity mírně opotřebované panely.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/230 z dne 25.8.2016 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne: 25 -11- 2016



.....
[Redacted]
předseda představenstva

Ve Frýdku - Místku, dne: 24 -11- 2016



.....
[Redacted]
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 271-2-2 Realizace - rekonstrukce LC Rovně

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Správa toků-oblast povodí Otava
Nádražní 2811
73801 Frýdek-Místek

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

IČO: 45193118
DIČ: CZ45193118

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			69 822,79
PSV			0,00
MON			0,00
MNP			-37 350,00
VCP			107 172,79
Celkem			69 822,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		69 822,79 CZK
Základní DPH	21 %		14 662,79 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

84 485,58 CZK

v e Frýdku-Místku

dne

25 -11- 2016



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	271-2-2	Realizace - rekonstrukce LC Rovně
O:	01	Rekonstrukce
R:	4	Les07/16 VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	998	Přesun hmot				1 485,73
1	998222011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin kamenivo zadrčení	t	148,57268 148,57268	10,00	1 485,73
Díl:	5	Komunikace				66 363,00
2	571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 35 kg/m2 (drcené kamenovo 0-32 mm)	m2	4 022,00000	16,50	66 363,00
Díl:	998	Přesun hmot				9 444,06
3	998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin vypočítaný přesun hmot minus přesun z PD : 1106,24062-161,835	t	944,40562 944,40562	10,00	9 444,06

Položkový rozpočet

S:	271-2-2	Realizace - rekonstrukce LC Rovně
O:	02	Oprava
R:	4	Les07/16 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Zakládání				-7 470,00
1	593813350	panel silniční IZD 300/100/22 20t 300 x 99 x 21,5 cm	kus	-9,00000	4 150,00	-37 350,00
		9 "počet kusů nových silničních betonových panelů" :				
		-9		-9,00000		
2	593813350	panel silniční IZD 300/100/22 20t 300 x 99 x 21,5 cm (optřebení 20%)	kus	9,00000	3 320,00	29 880,00