

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
S911/2016/380

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [REDACTED], ředitel

Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Jana Kučová

IČO: 6193871

DIČ: CZ4219451

Živnostenský list: č. ŽU/1744/Cu/2011 vydal MěU Havířov

Místem podnikání: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s. Havířov, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „**Smrčina Okružní**“ číslo S911/2016/380 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 31.10.2016 je změna termínu řádného dokončení díla dle článku č. III. odstavce č.3:


Termín řádného dokončení díla **31.5.2017**

Důvodem prodloužení termínu řádného dokončení díla jsou zhoršené klimatické podmínky (sněhová pokrývka) v měsíci říjnu, z tohoto důvodu byla komunikace extrémně podmočená. Nutno vysušit před pokládkou závěrečné vrstvy kameniva 0-63 mm.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/380 (zakázkové číslo objednatele ze dne 31.10.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne:



Ve Frýdku - Místku, dne: 30.11.2016



ředitel KŘ Frýdek-Místek