

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č.
č. S911/2016/443

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [REDACTED], ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BESTON spol s.r.o.

IČO:47667036

DIČ: CZ47667036

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10027

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Frýdek Místek číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

II.
P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem Dodatku číslo 1 ke Smlouvě o dílo „**Drobné opravy – Lesní správa Frýdek -Místek**“ číslo S911/2016/443 ze dne 13.10.2016 **je změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2016/443 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

147 234,- Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2016/443

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně nepožadovaných a objednaných víceprací a méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši:

783,50,- Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.1
-3 609,50,- Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.1

-2 826,00 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2016/199 včetně dodatku č.1:

144 408,- Kč Celkem


Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

Pro realizaci obkladů na toaletě v INP, bylo nutno odstranit původní umyvadlo. Před zahájením prací se předpokládalo, že z důvodu zarezlým šroubům nepůjde demontovat bez poškození. Umyvadlo se nakonec podařilo demontovat a zpět namontovat bez poškození. Nebyl nutný nákup nového umyvadla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2016/443 (zakázkové číslo objednatele ze dne 13.10.2016 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V dne:



.....
Ředitel oblasti

Ve Frýdku - Místku dne:



.....
ředitel KŘ Frýdek-Místek

Soupis provedených prací

S:	1	akce Lesy České republiky 2016 - Vícepráce/méněpráce
O:	1	Morávka 557
R:	F001	Oprava WC ve 2.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	725	Zařizovací předměty				-2 826,00
12	725017171R00	Umyvadlo na skříňku LYRA Plus , 50 x 42 cm, bílé	soubor	-1,00000	1 532,00	-1 532,00
13	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	578,00	578,00
16	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu, standardní	kus	-1,00000	2 070,00	-2 070,00
18	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	153,50	153,50
29	725_8	Flexibilní nerezová hadice FxM 3/8"x3/8", 50cm	ks	1,00000	52,00	52,00
30	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-25,9	0,29	-7,50

Méněpráce	-3 609,50
Vícepráce	783,50
Celkem	-2 826,00