

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo ev. č. KK 03516/2022 ze dne 17. 10. 2022

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:

██████████ ██████████
██████████ ██████████
██████████ ██████████

zastoupený: ██████████ ██████████ ██████████ vedoucím odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1065/09/22 ze dne 19. 9. 2022 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu

na straně jedné jako objednatel

a

VIDEST s.r.o.

sídlo: Mostecká 377, 360 01 Otovice

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████

číslo účtu: ██████████

zastoupený: Markem Čermákem - jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 20624

na straně druhé jako zhotovitel

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ev. č. KK 03516/2022 ze dne 17. 10. 2022

(dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2022 Smlouvu o dílo na zakázku: Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov (dále jen „smlouva“). Zhotovitel v průběhu přípravy realizace díla oznámil změnu podmínek ze strany vlastníka pozemku p.č. 424 k.ú. Vokov u Třebeně, spočívající v termínu zpřístupnění pozemku za účelem přístupu a dopravy materiálu na stavbu. Tato změna vyžaduje prodloužení doby plnění, uvedené v článku III. Smlouvy.

II. Změna smlouvy


2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.1 článku III. smlouvy, který zní nově takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **50 dní od předání staveniště.**

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.2 článku III. smlouvy, který zní nově takto:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
vyřízení DIO a souhlas s řešením pracovní jímky: nejpozději do 10. ledna 2023
termín předání staveniště zhotoviteli: 10. ledna 2023
zahájení provádění díla: **dnem předání staveniště zhotoviteli**
dokončení prací a protokolární předání řádně provedeného díla:
do 50 dní od předání staveniště

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží.
- 3.4. Tento dodatek Smlouvy o dílo je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.
- 3.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.



Marek Čermák, jednatel
VIDEST s.r.o.



**vedoucí odbor investic
Karlovarský kraj**

Za správnost:

