

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

KP zámek Nebílovy – výkon činnosti koordinátora BOZP - akce : "Sanace havárií a následná obnova barokní zahrady"

DOBA REALIZACE STAVBY: do 31.12.2022

Dle příkazní smlouvy č. 3024H1210006

	<i>cena dle smlouvy</i>	<i>4Q 2021</i>	<i>1Q 2022</i>	<i>2Q 2022</i>	<i>3Q 2022</i>	<i>4Q 2022</i>			
	117 370,00 Kč	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5			
Celkem k fakturaci	117 370,00 Kč	23 474,00 Kč	23 474,00 Kč	23 474,00 Kč	23 474,00 Kč	bude fakturováno			

Dle dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 3024H1210006 - realizace stavby prodloužena do 30.6.2022 - výkon činnosti koordinátora BOZP prodloužen do 31.5.2023

	<i>cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě</i>	<i>1Q 2023 (leden-březen)</i>	<i>duben 2023</i>	<i>květen 2023</i>					<i>Navýšení dle dodatku č. 1</i>
Cena dle příkazní smlouvy a dodatku č. 1	117 370,00 Kč	1/5	měsíční ohodnocení 7 824,66 Kč	měsíční ohodnocení 7 824,66 Kč					
Celkem k fakturaci		23 474,00 Kč	7 824,66 Kč	7 824,66 Kč					39 123,32 Kč
		bude fakturováno	bude fakturováno	bude fakturováno					

Za zhotovitele dne : Ing. Lubomír Klajsner

Za objednatele souhlasí: XXXXXXXXXX - investiční referent NPÚ v Č. Budějovicích