

SILNICE III/42825: ZDOUNKY

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0261/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0261/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, k níž následně dne 18. 06. 2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 29.3.2021 dodatek č. 2, dne 28.7.2021 dodatek č. 3, dne 4.11.2021 dodatek č. 4 a dne 30.5.2022 dodatek č. 5 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Tento dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny splnění termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je problematické technické řešení přeložek inženýrských sítí (VN, NN, plyn) v okolí plánované celkové přestavby mostu ev. č. 42825-4 a dále provázání s chystanou realizací protipovodňových opatření na vodním toku Kotojedka a řešení návaznosti vzhledem k sousedním nemovitostem č.p. 280 (správní budova pily) a č.p. 300 (bytový dům). Přeložky inženýrských sítí si jednotliví správci zajišťují vlastními projektanty. V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínů plnění dílčích částí Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2.2, 4.3, ve znění dodatku č. 5, se ruší a nahrazují novým textem:

- 4.2.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD – DÚR, v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) dle čl. II. odst.2.1, písm. c) dodatku č. 3 nejpozději do:* **31.12.2023**
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (územní rozhodnutí) nejpozději do:* **31.12.2023**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 3.3 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 21.12.2022

V Břeclavi, dne: 21.12.2022

.....

.....