

**Dodatek č. 1  
K OBJEDNÁVCE**

ze dne 27. 7. 2020

Číslo Objednávky: 08PU-002663

Název související veřejné zakázky:  
**„Odtah vozidel ze silnic I. třídy a dálnic II. třídy v ÚK.“**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu Objednávky a

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Milan Rejhon**

se sídlem: Košťany, Střelná, Lidická 233

IČ: 68444478

DIČ: CZ5703281232

zápis v obchodním rejstříku: -

právní forma: Fyzická osoba

zastoupen: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDBXCWQZQ  
Doručeno: 21.12.2021  
Listu dokumentu: 2

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce č. 08PU-002663 ze dne 27. 7. 2020. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Lhůty pro dodání či termín dodání následovně:

#### původní znění dle Objednávky:

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** od podpisu Objednávky do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků dle toho, která situace nastane dříve.

#### Nové znění dle tohoto Dodatku č. 1:

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** od podpisu Objednávky do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků dle toho, která situace nastane dříve.

## II.

### Odůvodnění

1. Odstraňování vraků ze silnic probíhá dle jejich výskytu na spravovaných silnicích a dálnicích, proto je časový odhad plnění jen orientační. Vzhledem k rozsahu dosavadního plnění je předpoklad, že zbylé prostředky postačí na rozmezí dalších 2 let.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Chomutově dne: 20. 12. 2021.

Za Dodavatele:

V TP dne: 10. 12. 2021

## **Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **144349305-312648-211221080309**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.\*

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **21.12.2021**

-----  
\* v závislosti na povaze konvertovaného dokumentu může každý jeden list odpovídat jedné nebo dvěma stranám elektronického dokumentu