

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 21.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1023/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„III/3978 Načeratice – zapravení vozovky“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu zahájení stavby a změna termínu ukončení a předání díla.
3. Článek 2., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
*„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení prací: 02.12.2022
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 11.12.2022“*
4. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel 1, objednatel 2 a zhotovitel po 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.7/2022, bod č. 225 dne 19.12.2022.

Ve Znojmě dne: 12.1.2023

Za objednatele 1:

Za zhotovitele: 2.1.2023

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
Ing. Aleš Smrčka
jednatel

V Brně dne

Za objednatele 2: 6.1.2023

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel