



VODÁRNÝ Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-469/20-D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4819-10625/20
Č. zakázky: 20300220

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930
Zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02

Manažer projektu: [REDAKCE]
Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

Bank. spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.3 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 31.12.2020.

III. Předmět plnění

1. Vzhledem k nutnosti projednání změny trasy kanalizace, vyvolané stanoviskem ŘSD, se smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění za zajištění IČ v bodě 2.8 o 20.000,- Kč bez DPH.

Cena díla se v čl. VII. Cena díla, bodě 2 mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Přípravné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	92 000,-	19 320,-	111 320,-
2.2 Přípravné práce – inženýrskogeologický průzkum	30 000,-	6 300,-	36 300,-
2.3 Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – stoky	447 950,-	94 070,-	542 020,-
2.4 Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - přípojky	480 000,-	100 800,-	580 800,-
2.5 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby – stoky	141 100,-	29 631,-	170 731,-
2.6 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby – přípojky	160 000,-	33 600,-	193 600,-
2.7 Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)	681 900,-	143 199,-	825 099,-
2.8 Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	114 350,-	24 014,-	138 364,-
2.9 Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (DPS)	401 200,-	84 252,-	485 452,-
Cena celkem:	2 548 500,-	535 186,-	3 083 686,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 30. 12. 2022

V Praze dne: 21. 12. 2022



Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele

