

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 2/2022/SSRR**

uzavřený mezi

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 19-410428-544/0600, (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

obchodní společností **Institut regionálních informací, s.r.o** se sídlem Brno, Žabovřesky, Chládkova 898/2, PSČ 616 00, IČ: 2558 5991, DIČ: CZ2558 5991, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 35601, zastoupenou Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou společnosti nebo Ing. arch. Michalem Hadlačem, jednatelem společnosti, účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č. účtu 4034607001/5500, (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a příslušných následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2022/SSRR:**

**I.**

Smlouva o dílo č. 2/2022/SSRR ze dne 11. 07. 2022 na zpracování a dodání změny č. 3 Územního plánu Prachatice zkráceným postupem se mění takto:

- 1) **V čl. I Výchozí údaje a podklady** se odstavec 2 písm. a) odrážka první mění takto:
  - Objednatel: Ing. Jan Bauer, starosta města, v době jeho nepřítomnosti Mgr. Jan Kotrba, místostarosta města, v době jejich nepřítomnosti Ing. arch. Jakub Nepustil, místostarosta města
  
- 2) **V čl. II Vymezení předmětu díla** se odstavec 1 mění takto:
  1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: zpracování a dodání **změny č. 3 Územního plánu Prachatice** zkráceným postupem, a to dle obsahu změny a v souladu s podklady pro uzavření smlouvy uvedenými v článku I a dle doplnění obsahu změny č. 3 územního plánu Prachatice schváleného Zastupitelstvem města Prachatice usnesením č. 43/2022 ze dne 19.12.2022, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 jako jeho nedílná součást (dále souhrnně také jen “dílo“ či „změna“), za dále uvedených podmínek stanovených touto smlouvou.
  
- 3) **V čl. IV Cena díla** se odstavec 1 mění takto:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 417 000 Kč bez DPH, tj. 504 570 Kč vč. 21 % DPH. Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ze dne 1. 6. 2022 a kalkulace ceny za úpravy, sjednané tímto dodatkem č. 1, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a tohoto dodatku. Úplnost kalkulace nabídkové ceny se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

4) **V čl. IV Cena díla** se odstavec 2 písm. a) mění takto:

a) dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. a) (návrh změny k veřejnému projednání) 261 000 Kč bez DPH, tj. 315 810 Kč vč. 21 % DPH,

5) **V čl. VI Doba plnění** se odstavec 2 písm. a) bod I. mění takto:

I. dokumentace návrhu nejpozději **do 4 měsíců od předání věci k provedení díla dle čl. VII,**

## II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. č. 2/2022/SSRR ze dne 11. 07. 2022 nezměněna.

## III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

## IV.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 28. 11. 2022, usnesení č. 124/2022.

V Prachaticích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Bauer  
starosta města Prachatice

Ing. Milada Kadlecová  
jednatelka  
Institut regionálních informací, s.r.o.