

Dodatek č. 1

K objednavce na provedení menších stavebních prací
č. objednávky objednatele: 07PU-004110
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

§ účinností 14. 11. 2022.

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené: [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná: [REDACTED] ředitel ŘSD ČR, ředitel Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 20001-15937031/0710

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

FMH, s.r.o.

se sídlem: Kubelkova 1170/11, 130 00 Praha 3
IČO: 09743936
DIČ: CZ09743936
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 341618
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel

(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé.

2. Znění Dodatku

V průběhu realizace zakázky 07PU-004110 jejímž předmětem je opravy lokálních poruch obrusné a ložní vrstvy netulých vozovek na silnicích I. třídy a dálnici D6 v Karlovarském kraji, došlo vlivem zimního období, k výskytu četnějších poruch obrusné a ložní vrstvy, které představují bezpečnostní deficit v silničním provozu.

Na základě výše uvedené skutečnosti se navyšuje položka *Oprava výtluků tech. FUTTEC* o 15 ks.

2.1 čl. IV Cena – původní cena díla se navyšuje o částku:

114 060 Kč bez DPH
23 952, 60 Kč DPH
138 012, 60 Kč včetně DPH

Nová celková cena díla je:

609 468 Kč bez DPH
127 988, 28 Kč DPH
737 456, 28 Kč včetně DPH

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 11. 11. 2022 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

16 -01- 2023

[Redacted signature]

vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary

16 -01- 2023

[Redacted signature]

jednatel společnosti

FMH, s.r.o.

[Redacted text]

[Redacted text]

Příloha č. 1- změnový položkový rozpočet

Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií FUTTEC v KK - dodatek

P.č	Položka	MJ	Počet /MJ	Cena/MJ	Celkem/Kč
	Oprava výtluků tech. FUTTEC	■	■	■	■
	Celkem bez DPH :				114 060
	DPH				23 952, 60
	Celkem vč. DPH				138 012, 60

