

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	M - PROJEKCE s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37094
se sídlem	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO	050 61 415
DIČ	CZ05061415
zastoupený	Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč, jednatele společnosti

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „**II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-023651, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku, dochází k dílčí změně předmětu díla dle článku 1 a 2 smlouvy o dílo a zároveň s ohledem na požadavky místně a věcně příslušného odboru územního plánování a stavebního řádu, v důsledku kterého žadatel byl nucen stáhnout zpět žádost o vydání územního rozhodnutí, je nutné upravit dokladovou část dokumentace o další přílohy, přičemž v důsledku těchto skutečností je nutné prodloužit dílčí termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
3. Potřeba změny dle tohoto dodatku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 1 a 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

2. V článku 4 - Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se tímto v návaznosti na změnu závazku díla dle předchozího odstavce mění dílčí termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci takto:

Činnost	Termín
Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději	do 25 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele

V článku 4 – Termín plnění – smlouvy o dílo v odst. 2 se za poslední řádek tabulky činností a termínů přidávají níže uvedené termíny dle tohoto dodatku:

Činnost	Termín
Termín aktualizace Záměru projektu dle bodu 1 změnového listu č. 6, dodatku č. 6	do 6 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění předmětné části plnění (výzvu postačí zaslat i e-mailem)
Termín zpracování Bezpečnostního auditu na DÚR dle bodu 2 změnového listu č. 6, dodatku č. 6	do 12 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění předmětné části plnění (výzvu postačí zaslat i e-mailem)

3. Článek 5 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	180 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 395 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 600 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 200 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		11 780 000
DPH v Kč samostatně		2 473 800
Celková cena díla v Kč včetně DPH		14 253 800

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. V případě, že je tento dodatek uzavřen v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.

Přílohy:

Změnový list č. 6

Za objednatele 16. 01. 2023

Za zhotovitele

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 09 Hradec Králové

.....

Ing. Petr Hájek

jednatel společnosti

.....

Mgr. Michal Kropáč

jednatel společnosti

M - PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 050 61 415 - DIČ: CZ 050 61 415

Smlouva o dílo:	Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2022
Změnový list číslo a název:	ZL č. 6
Název akce:	„II/318 Častolovice, obchvat – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

- 1) Na základě Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, je nutné zpracovat aktualizaci ZP a to z důvodu navýšení schválených celkových investičních nákladů o více než 10 % ve srovnání cenové úrovně oproti schválenému Záměru projektu. Ekonomické hodnocení HDM-4, dopravní model a prognóza dopravy budou převzaty z Ekonomického hodnocení souboru staveb (ŘSD ČR, 12/2021).

Cena výše uvedených prací je 150 000,- Kč bez DPH (přidán bod č. 10 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: do 6 týdnů od objednání

- 2) Na základě obecných požadavků na projektové dokumentace pro stavební povolení bude nutné zpracování Bezpečnostního auditu na dokumentaci pro územní řízení. Výsledkem Bezpečnostního auditu bude hodnotící list včetně projednání s objednatelem a zpracování do dokumentace pro stavební povolení.

Cena výše uvedených prací je 160 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 2 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: do 12 týdnů od objednání

- 3) Vzhledem k rozšíření rozsahu stavby dle předchozích dodatků bude nutné provést návrh přístupové komunikace SO 116 a inundačních mostů SO205, 206 a 207 v podrobnostech dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace bude provedena dle platné směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a dle požadavků Stavebního úřadu. Tyto stavební objekty dále rozpracovány v podrobnostech pro stavební povolení.

Cena výše uvedených prací je 360 000,- Kč bez DPH (upraven bod č. 5 v Článku 5, odstavec 3)

Termín zpracování: koncept DSP do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí
čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele

- 4) Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Vzhledem k požadavkům OÚPSŘ Krú KHK, na jejichž základě, žadatel stáhnul zpět žádost o vydání územního rozhodnutí (ke dni 16.11.2022) je nutné dokladovou část PD DÚR doplnit o přílohy dle §86 odst. d) Stavebního zákona.

Z důvodů dle bodu 4 změnového listu není možné dodržet původní termín nabytí právní moci dle SOD. V návaznosti na výše uvedené, je nezbytné dále nezbytné upravit Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Termín plnění podle změny:

Termín plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci - **do 25 měsíců** (30. 06. 2023) od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele (upraven Článek 4 Termín plnění, položka Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci).

V návaznosti na změny dle bodu 1 až 3 tohoto změnového listu, je nezbytné realizovat práce nad rámec díla dle smlouvy o dílo a upravit Článek 5 Cena díla, odstavec 3 následovně:

Cena podle změny:

Článek 5, odstavec 3:

#	Popis dílčí části	Cena v Kč bez DPH
č. 1	Mapový podklad včetně příloh	180 000
č. 2	Diagnostika a průzkumy	3 395 000
č. 3	PD ve stupni DUR	3 080 000
č. 4	Inženýrská činnost – územní řízení	430 000
č. 5	PD ve stupni DSP	2 600 000
č. 6	Inženýrská činnost – stavební povolení	370 000
č. 7	PD ve stupni PDPS	1 200 000
č. 8	Součinnost v zadávacím řízení	35 000
č. 9	Autorský dozor v rozsahu 356 hodin	340 000
č.10	Aktualizace Záměru projektu	150 000
	Hodinová sazba za autorský dozor	850
Celková cena díla v Kč bez DPH		11 780 000
DPH v Kč samostatně		2 473 800
Celková cena díla v Kč včetně DPH		14 253 800

Cena změny celkem je 670 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 1 10 225 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 2 10 660 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 3 11 110 000,- Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 6 670 000,- Kč bez DPH

Celková cena dle Dodatku č. 6 11 780 000,- Kč bez DPH

Tyto změny byly projednány na výrobním výboru dne 17. 10. 2022 a 18.11.2022

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 13. 12. 2022

Jméno:

Podpis:

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 13. 12. 2022

Jméno:

Podpis: