

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 2021/00912/OI/OBJ
Datum vyhotovení 04.01.2023
ORG akce: 60002101181

Dodavatel:

A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Rokycanova 1f
779 00 Olomouc

IČO: 26834995
DIČ: CZ26834995

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Název akce: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - IV. etapa - Novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova

Na základě dohody obou stran se ukončení zajištění autorského dozoru v průběhu realizace stavby mění původního termínu - leden 2023 na termín 18.7.2023, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení díla.

Za technickou stránku akce odpovídá [redacted]

Referent OdF: [redacted]

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel: [redacted]

Odběratel: [redacted]

[redacted]
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje