

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. smlouvy zad. stavby: E618-S-2605/2015/SVJ, č. smlouvy koor. BOZP.: 201509, ISPROFIN/SUBISPROFIN: 500 374 0005/500 373 0004, uzavřené dne 10. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

1.1. Zadavatel stavby:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

IČ: 288 73 530 DIČ: CZ288 73 530

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 150434

zastoupená: Mgr. Svatoplukem MICHALEM

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

4FIT CONSULTING, s.r.o.,

Oravská 1891/11, Praha 10 100 00

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních/technických, ve věcech technických: [redacted]

Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami:

jména a příjmení [redacted]

(dále jen „koordinátor BOZP“)

**o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby**

„Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“ ve znění Dodatku č. 3. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k prodloužení doby plnění rovněž u Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci



**Operační program
Doprava**



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti

na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“ č. smlouvy zad. stavby: E618-S-2605/2015/SVJ, č. smlouvy koor. BOZP: 201509, ISPROFIN/SUBISPROFIN: 500 374 0005/500 373 0004, uzavřené dne 10. 8. 2015, čímž se upravuje čl. 5. – Doba plnění a ukončení smlouvy odst. 5.1. Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.8, odst. 8.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. zad. Stavby: *E618-S-2605/2015/SVJ*, č. smlouvy koor. BOZP.: *201509*, následovně:

I.1.) Článek 5 - Doba plnění a ukončení smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1.. a) *Zahájení plnění smlouvy..... ihned po podpisu smlouvy*

b) *Ukončení plnění smlouvy je dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby – předpoklad 7. 11. 2016 “*

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. zad. stavby: E618-S-2605/2015/SVJ, č. smlouvy koor. BOZP.: 201509 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.


V Praze dne **31-05-2016**

V Praze dne **31-05-2016**

Za zadavatele stavby:



Za koordinátora BOZP:



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti