

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy zad. stavby: E618-S-2605/2015/SVJ, č. smlouvy koor. BOZP.: 201509,
SPROFIN/SUBISPROFIN: 500 374 0005/500 373 0004, uzavřené dne 10. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

1.1. Zadavatel stavby:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.

se sídlem Oravská 1891/11, Praha 10, PSČ: 100 00

IČ: 288 73 530 DIČ: CZ288 73 530

-Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 150434

zastoupená Mgr. Svatoplukem MICHALEM

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností: Oravská 1891/11, Praha 10, 100 00

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních/technických, ve věcech technických:

Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami:

jména a příjmení

(dále jen „koordinátor BOZP“)

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

„Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“ ve znění Dodatku č. 3. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k prodloužení doby plnění, ke změně objemu prováděných prací a k navýšení ceny díla rovněž u Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby „Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“, uzavřené dne 10. 8. 2015. Navýšení objemu prováděných prací, prodloužení doby plnění a navýšení ceny bylo zadáno v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění. V souladu s oznámením zadavatele o přijetí nabídky čj. 12641/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Hlí ze dne 27. 7. 2016 se upravuje celková Cena za dílo v ustanovení čl. 4 - Cena a platební podmínky odst. 4.1. Smlouvy, dále se

doplňuje čl. 3 - Práva a povinnosti koordinátora BOZP, odst. 3.2. Smlouvy o nové písm. g), doplňuje se čl. 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.2. Smlouvy o nové písm. p), upravuje se čl. 5 - Doba plnění a ukončení smlouvy, odst. 5.1. Smlouvy a dále se ruší původní Příloha č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.8, odst. 8.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. zad. Stavby: E618-S-2605/2015/SVJ, č. smlouvy koor. BOZP.: 201509, následovně:

I.1.) Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku doplňují v článku 2, odst. 2.2. nové písmeno p) v tomto znění:

- „p) *Provádět preventivní namátkovou kontrolu zaměstnanců Zhotovitele, resp. Subdodavatele, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky i kontrolu v případě podezření na vliv alkoholických či jiných návykových látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí, bodů 3.2-3.5, a části čtvrté, bodů 4.2 – 4.5, Pokynu generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.“*

I.2.) Článek 3. PRÁVA A POVINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku doplňují v článku 3, odst. 3.2. nové písmeno g) v tomto znění:

- „g) *Nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy ze dne 22.7.2016, která byla objednatelům přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky čj. 12641/2016-SZDC-SSZ-UE-Hlí ze dne 27.7.2016“*

I.3.) Článek 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.1. *Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:*

Cena dle Smlouvy č. zad. stavby: E618-S-2605/2015/SVJ, (bez DPH):	549.400,- Kč
Cena za činnosti obsažené v dodatku č. 2 činí:	159.300,- Kč (29% původní částky)
Cena dle Smlouvy ve znění dod.č. 2 bez DPH činí:	708.700,- Kč
Rekapitulace:	
Celková cena bez DPH:	708.700,- Kč
DPH (základní sazba):	148.827,- Kč
Celková cena včetně DPH	857.527,- Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP.....6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená
Manuál údržby stavby..... 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená“

I.4.) Článek 5 - Doba plnění a ukončení smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší stávající text čl. 5 odst. 5.1 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1. a) *Zahájení plnění smlouvy*..... **ihned po podpisu smlouvy**

b) *Ukončení plnění smlouvy je dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby – předpoklad 30. 11. 2016*“

I.5.) V souvislosti se změnou ustanovení čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší původní Přílohu č. 1 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny a nahrazují ji novou Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako Příloha č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. zad. stavby: *E618-S-2605/2015/SVJ*, č. smlouvy koor. BOZP.: *201509* nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je jeho:

příloha č. 1 - aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny
(nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy)


V Praze dne **25 -08- 2016**

V Praze dne **24 -08- 2016**

Za zadavatele stavby:



Za koordinátora BOZP:



Příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

„Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany“

Položka	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem (BEZ dodatku č. 2) Činnost koordinátora BOZP (08/15 – 05/16)	549.400 Kč	115.374 Kč	664.774 Kč
Činnost koordinátora BOZP v realizační fázi (dodatek č. 2) (06/16 – 11/16)	159.300 Kč	33.453 Kč	192.753 Kč
Cena celkem (VČETNĚ dodatku č. 2)	708.700 Kč	148.827 Kč	857.527 Kč

Cenová nabídka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby 590 Kč/hodina (bez DPH).

1 – stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a vyhotovení měsíční zprávy (do ceny jsou zahrnuty náklady na dopravu a věci spojené s administrativní činností)

Obsah činností zahrnutých v nabídkové ceně je dán zadávací dokumentací a dalšími částmi této SOD.

Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je **celková nabízená cena do uvedeného předpokládaného data konce stavby 11/16.**