

Číslo smlouvy objednatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: -




DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO





na zhotovení stavby na akci

„Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná – 2. etapa“ ze dne 15. 12. 2022

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČO : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. : 571 411 690
E-mail : 

1.2. Zhotovitel : PSP Stav-CZ, s.r.o.
Sídlo : Komenského 882, 763 21 Slavičín
Statutární orgán : Jana Gažíková, jednatelka
Zapsán v obchodním rejstříku : C 106954 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČO : 07222661
DIČ : CZ07222661
Plátce DPH : ANO
Bankovní ústav : Moneta bank, a.s.
Číslo účtu : 
Tel. : 
E-mail : info@pspstav.cz

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 18.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná – 2. etapa**“ ze dne 15. 12. 2022 (dále jen Smlouva) z těchto důvodů:

1. **doplnění možnosti finanční záruky** do čl. 6, odst. 6.12.1 původní smlouvy o dílo,
2. **aktualizace odstavců** odkazující se na odst. 6.12.1 a to odst. 4.1., 4.2., 8.1 a bod 11.4.4.14 Smlouvy

2.2. Na základě dohody smluvních stran dochází v souladu odst. 18.1. Smlouvy a v souladu s odst. 3.1., odst. 3.2. a odst. 3.3. Smlouvy ke změnám uvedeným v článku IV. a VI. tohoto Dodatku smlouvy.

III. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 se dohodly, že čl. 4. TERMÍN A MÍSTO odst. 4.1. se ruší a nahrazuje novým zněním a to následovně:

- 4.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy na základě výzvy dle odst. 4.2. smlouvy.

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál bankovní záruky nebo doklad o finanční záruce dle odst. 6.12.1 a originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní nebo finanční záruce a pojištění předložil.

3.2. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 se dohodly, že čl. 4. TERMÍN A MÍSTO odst. 4.2. se ruší a nahrazuje novým zněním a to následovně:

- 4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 15 dnů od doručení této výzvy objednateli zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 15. dne za doručenu zhotoviteli. Tento den je současně oběma smluvními stranami pokládán za poslední den lhůty k předložení dokumentů bankovní záruky nebo finanční záruky dle odst. 6.12.1 a doklady o uzavřeném pojištění dle odst. 12.3 a odst. 12.4 této smlouvy.

3.3. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 se dohodly, že čl. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.12. se ruší a nahrazuje novým zněním a to následovně:

6.12. Bankovní nebo finanční záruky:

6.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, nejpozději však ke dni protokolárního převzetí staveniště (viz odst. 4.2 této smlouvy) předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR nebo složením finanční záruky na účet objednatele - ve výši min. 200 000,- Kč. Bankovní nebo finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní nebo finanční záruky vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní nebo finanční záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí dle čl. 11.4.3. oběma smluvními stranami st. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní nebo finanční záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

3.4. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 se dohodly, že čl. 8. STAVENIŠTĚ odst. 8.1. se ruší a nahrazuje novým zněním a to následovně:

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, jehož součástí musí být i záznam o termínu předání bankovní záruky nebo finanční záruky dle čl. 6.12.1 smlouvy (též viz odst. 4.2. této smlouvy). Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

3.5. Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022 se dohodly, že čl. 11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK bod 11.4.4.14. se ruší a nahrazuje novým zněním a to následovně:

11.4.4.14. Bankovní záruku ve smyslu § 2029 NOZ nebo finanční záruku dle odst. 6.12.1.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu článku 3. ZMĚNA SMLOUVY, odst. 3.2..
- 4.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 4.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Slavičíně dne

.....
Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....
Zhotovitel:
Jana Gažíková - jednatelka