

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Postřižín – ul. Teplická, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-581/22-D1
Číslo zakázky: 21100521
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: RISL s.ro.

se sídlem: U Vodárny 461, 253 01 Hostivice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8650
IČO: 45310653
DIČ: CZ45310653
Zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	2 208 598,32 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	-165 538,64 Kč
Celková cena bez DPH	2 043 059,68 Kč
DPH 21 %	429 042,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 472 102,21 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-581/22 (**Postřižín – ul. Teplická, obnova vodovodu**), uzavřené dne 18.7.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-581/22 (**Postřižín – ul. Teplická, obnova vodovodu**), uzavřené dne 18.7.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-581/22 (**Postřižín – ul. Teplická, obnova vodovodu**), uzavřené dne 18.7.2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **11. 01. 2023**
OBJEDNATEL

V Hostivicích dne **11. 01. 2023**
ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



RISL s.r.o.
Ing. Rudolf Coufal, jednatel společnosti

