

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

### na zhotovení stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“

kteřou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění uzavřely 12.8.2022 tyto smluvní strany:

#### 1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov  
 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258  
 zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,  
 příspěvková organizace ve věcech smluvních.  
 zastoupená: [redacted] provozně technickým náměstkem  
 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických  
 [redacted] vedoucím obchodního oddělení  
 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické  
 techniky  
 IČO: 00839205  
 DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]  
 E-mail: [redacted]

(dále jen „kupující“)

a.

#### 2. BLOCK CRS a.s.

Se sídlem: U Kasáren 727, Valašské Meziříčí 757 01  
 Zastoupená: Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva  
 Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva  
 Ing. Alešem Kovaříkem, členem představenstva  
 Janem Izákem, M.A., členem představenstva  
 IČO: 07333366  
 DIČ: CZ07333366  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
 Č.ú: [redacted]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd.B, vl. 11061.

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

##### Předmět dodatku

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.8.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – Magnetické rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce a modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce a modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace-ambulantní část 1.PP budovy D3. Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení,

mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o. a za částečného provozu Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3.

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy, včetně změny termínů plnění předmětu smlouvy, která spočívá v nápravě písařské chyby:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsanych v těchto změnových listech které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL 01 přeložka kanalizace na jižní straně budovy a demontáž RŠ1 a RŠ2

ZL 02 přípojka silnoproudu

ZL 03 přeložka dešťové kanalizace ze severu budovy do šachty RŠ1, bourání přelivků na opěrné zdi

ZL 04 úpravy v trafostanici

ZL 05 změna odvozu a likvidace vytěžené zeminy

ZL 06 akustická zástěna

ZL 07 sanační omítky

ZL 08 izolace podlah

- b) Změna termínu plnění realizace díla spočívá v nápravě písařské chyby, která byla smluvními stranami zjištěna až po nabytí účinnosti uzavřené smlouvy. Jedná se o tuto změnu:

Toto ustanovení smlouvy uvedené v části bodu č.13 článku V. Termíny plnění:

*Termín dokončení čtvrté etapy nejpozději do 21.7.2022 tj. 333 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště IV. etapy stavby.*

Se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Termín dokončení čtvrté etapy nejpozději do 21.7.2023 tj. 333 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště IV. etapy stavby.*

- c) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto článku se ruší ustanovení bodů č. 1 a č 3 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a nahrazují se takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

*Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 85 648 052,- Kč bez DPH.*

Nové znění bodu č. 3 článku VI. Cena

*Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 85 648 052,- Kč bez DPH.*

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

**Příloha č. 1 dodatku smlouvy**

**Změnové listy č.1 – č.8**

Ve Vyškově dne – viz el. podpis

JUDr. Digitálně podepsal  
Zdeněk JUDr. Zdeněk Horák,  
Horák, MBA MBA  
Datum: 2023.01.09  
11:34:17 +01'00'

---

objednatel  
za Nemocnici Vyškov  
JUDr. Zdeněk Horák MBA,  
ředitel nemocnice

Ve Valašském Meziříčí dne – viz el. podpis

Ing. Rudolf Digitally signed by Ing. Rudolf  
Limberský Limberský  
DN: cn=Ing. Rudolf Limberský, c=CZ,  
o=BLOCK CRS a.s., ou=100234,  
email=limbersky@blockcrs.cz  
Reason: Schválil tento dokument.  
Date: 2023.01.05 09:46:11 +01'00'

---

zhotovitel  
Ing. Rudolf Limberský  
Předseda představenstva

Ing. Libor Digitally signed by Ing. Libor Jurča  
Jurča DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ,  
o=BLOCK CRS a.s., ou=2,  
email=jurca@blockcrs.cz  
Date: 2023.01.05 09:51:54 +01'00'

---

zhotovitel  
Ing. Libor Jurča  
Člen představenstva