

## **D O D A T E K č. 1**

k Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002118 ze dne 27.11.2019

č. smlouvy Poskytovatele: 06/19

Název akce: **I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat – ekologický dozor stavby**

Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat se prodlužuje termín pro dokončení ekologického dozoru výše uvedené stavby, a proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

zastoupeným

IČ: 65993390

DIC: CZ65993390

(dále jen objednatel)

a

**Conbios s.r.o., Ostřihom 31, 664 91 Ivančice**

zastoupeným

IČ: 29231621

DIC: CZ29231621

(dále jen poskytovatel)

tento dodatek k Smlouvě o poskytování služeb.

### **I.**

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### **II.**

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 27.11.2019 Smlouvu o poskytování služeb.

### **III.**

**Původní termín dodání: 30.11.2022**

**Termín dle Dodatku č. 1: 30.06.2024**

### **IV.**

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý poskytovatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb se nemění.

Datum: 29-11-2022

Datum: 30-11-2022

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce

za dodavatele

Conbios s.r.o.