

# Dodatek č. 2

ke smlouvě

SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Fryšták – napojení kanalizace – ul. Přehradní“ ze dne 15.06.2022  
(dále jen „**Smlouva**“),

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

## I. Smluvní strany

### **Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**

se sídlem: Tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín  
Zastoupená: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
Oprávněný jednat  
-ve věcech technických:

IČO: 49454561  
DIČ: CZ49454561

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

dále jen „**Objednatel**“

### **RIS-MONT s.r.o.**

se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín  
Zastoupen/ná: Janem Uřičářem, jednatelem společnosti  
Oprávněný jednat ve věcech:  
-technických:  
-ve věcech stavby:

Identifikační číslo: 26238616  
DIČ: CZ26238616

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 39043

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strana „Objednatel“ se ve smyslu čl. VII. odst. 5 Smlouvy rozhodnula, že dojde ke snížení dohodnutého rozsahu díla, dle přiloženého Změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strana „Zhotovitel“ byla o tomto snížení dohodnutého rozsahu díla závčas informována a to při Kontrolním dni č. 2, ze dne 08.11.2022 a následně také při Kontrolním dni č. 3, ze dne 22.11.2022 a na obě tato snížení rozsahu, s vlivem na celkové snížení Ceny díla o 100.800,-Kč (bez DPH), přistoupila.

3. Toto snížení rozsahu díla má vliv na snížení Ceny díla, uvedené v čl. VII. odst. 1 a to následovně:

Celková cena za dílo bez DPH je	7.390.036,24 Kč
DPH z celkové ceny díla je	1.551.907,61 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH je</b>	<b>8.941.943,85 Kč</b>

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají beze změny.

5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 12.12.2022

Ve Zlíně dne: 12.12.2022

Objednatel:

Zhotovitel

---

za **Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
Ing. Svatopluk Březík,  
předseda představenstva

---

za **RIS-MONT s.r.o.**  
Jan Uřičář,  
jednatel