



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

k Objednávce ze dne 11. 01. 2022

č. smlouvy: 07PT-001572, 34-00001/22

(dále jen „Objednávka“)

ISPROFI/ISPROFOND: 327 122 1014

D6 Hořesedly, přeložka – znalecké posudky na chmelnic

(dále jako „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ659 93 390

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

Dodavatel:

Ing. Daniel Balín

Pod Nádražím 248, 362 25 Nová Role

IČO :72497904

DIČ: neplátce DPH

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Objednávka takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31. 12. 2023

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je předpoklad nutnosti dalších znaleckých posudků v oblasti chmelnic.

Ostatní ujednání včetně příloh zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 k Objednávce nabývá Dodatek č. 1 platnosti podpisem Objednatele a Dodavatele a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.


Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Dodavatel obdrží po jednom stejnopise.

V Karlových Varech dne 17 -11- 2022

V Karlových Varech dne 17 -11- 2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



vedoucí výstavby
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

